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Resumo 
Na atualidade o peso do setor serviços na economia é significativo e encontra-se em constante 
crescimento. As empresas vivem num mundo global e concorrente pelo que têm de estar na 
linha da frente para oferecerem um serviço de excelência, diferenciador dos outros atores de 
modo a satisfazer as necessidades dos clientes respeitando os prazos de entrega. 
Muitas empresas cresceram de forma muita rápida sem terem tempo de ajustar a forma de 
trabalho a essa nova realidade pelo que problemas de comunicação e gestão das tarefas a 
executar para o desenvolvimento dos projetos estão presentes nas organizações. 
Com vista à resolução de problemas relacionados com a gestão de projetos foi desenvolvido 
este trabalho que tem como principal objetivo a implementação de um sistema de gestão de 
projetos através do qual se pretende a resolução desses problemas de gestão diária de tarefas e 
comunicação. 
Para dar resposta aos problemas da empresa foram feitas entrevistas semiestruturadas com o 
objetivo de recolha de informação relacionada com os problemas enfrentados diariamente 
pelos colaboradores na execução das suas tarefas e foram enumerados diversos critérios que a 
ferramenta a implementar deve ter. 
Com base nesses critérios recolhidos foram analisadas várias ferramentas de gestão de 
projetos. Quatro dessas ferramentas foram objeto de instalação na empresa para perceber o 
funcionamento real, as funcionalidades e características de cada software. Este uso real dos 
sistemas permitiu tornar a escolha mais fácil.  
Foi criado um vídeo tutorial porque a aprendizagem sobre o modo de funcionamento do 
software torna-se dinâmica e interessante. 
A implementação e o uso em contexto real aconteceu a 10 de maio deste ano, passando a ser 
uma ferramenta de uso diário pelos colaboradores na gestão do seu trabalho e havendo um 
gestor de projetos para cada projeto desenvolvido na empresa. 
A avaliação da ferramenta pelos colaboradores permitiu concluir que a maioria das 
necessidades são cobertas pelo software mas que os benefícios reais do seu uso ainda vão 
demorar algum tempo a serem visíveis e a surgirem os efeitos pretendidos.  
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Abstract 
The weight of the service industry in the economy is significant and is constantly growing. 
Companies live in a global and competitive world therefore they need to be at the forefront to 
offer a service of excellence, differentiating from the other players in order to meet 
customers’ needs and respecting the deadlines. 
Many companies grew very fast without having time to adjust the way of working to this new 
reality. Communication and task management problems are present in the organizations. 
In order to solve problems related to project management, this investigation project was 
developed with the main objective of implementing a project management software aimed to 
solve these problems of daily task management and communication. 
In order to respond to the company's problems, semi-structured interviews were conducted 
with the objective of collecting information related to the problems faced by employees in the 
execution of their daily tasks and a list of requirements was created to help in the selection of 
the project management tool to implement in the company. 
Based on these criteria, several project management tools were analyzed. Four of these tools 
were downloaded and installed in the company to study and analyze the real the 
functionalities and characteristics of each software. This real use of the systems made the 
choice easier. 
A tutorial video was created because learning about how the software works becomes 
dynamic and interesting. 
The implementation and use in real context happened on May 10th of this year. The new 
software became a tool for daily use by employees in the management of their work and 
having a project manager for each project developed at the company. 
The evaluation of the tool by the employees showed that most of the requirements are covered 
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1 Introdução 
Este capítulo enquadra o tema da dissertação que tem como objetivo a implementação de uma 
ferramenta de Gestão de Projetos (GP) e perceber de que modo o seu uso ajuda a solucionar 
os problemas atuais da empresa. O projeto foi desenvolvido na empresa GO Engenharias 
(GOE) no escritório do Porto. 
 
1.1 Contexto do projeto 
A estrutura da economia portuguesa é caracterizada por um elevado peso do setor dos 
serviços à semelhança dos restantes países europeus. Em 2016 empregou 68,6% da população 
ativa portuguesa. Tem-se assistido a uma maior presença dos serviços na atividade 
económica, nomeadamente setores de maior incorporação tecnológica, como por exemplo, as 
indústrias relacionadas com novas tecnologias de informação e comunicação (AICEP, 2017). 
Tem havido uma crescente adoção de práticas de GP nos mais diversos setores e áreas da 
economia. A pressão sentida pelas organizações é também crescente levando ao aumento de 
projetos desenvolvidos em simultâneo e consequentemente aumentando a complexidade de 
gestão da comunicação, tarefas, colaboradores. A literatura chama a atenção para a 
necessidade de uma gestão estruturada e disciplinada de projetos em sintonia com a estratégia 
da empresa, pois só deste modo é possível criar valor para a organização (Too & Weaver, 
2014). 
A implementação de ferramentas de gestão por si só não são suficientes pelo que tem de haver 
uma mudança e adaptação da empresa para que possam haver vantagens associadas. Muitas 
empresas têm uma certa resistência à adoção de ferramentas porque não percebem os 
benefícios que podem daí advir e por outro lado esses benefícios não são imediatos pelo que 
causa um certo receio para essa adoção (Guimarães, 2012; Venkatesh, Morris, Davis, & 
Davis, 2003). 
O projeto de investigação foi desenvolvido no grupo GOE. A GOE verificou um crescimento 
acentuado nos últimos anos, crescimento este que induziu a alguns problemas, nomeadamente 
de comunicação e gestão de tarefas a executar em cada projeto.  
A GOE é uma consultora nascida em 2006, sediada em Guimarães com filial no Porto. 
Desenvolve atividades de consultoria empresarial (elaboração de projetos de investimento, 
licenciamento industrial), formação profissional e serviços de higiene e segurança no trabalho. 
A GOE fornece um serviço integrado desde a definição e estruturação de planos de 
investimento até à conclusão do projeto: 
 Esclarecimento e aconselhamento relativo a programas de incentivos às empresas. 
 Elaboração de candidaturas a esses programas. 
 Acompanhamento e execução financeira dos projetos. 
 Sistemas de Incentivos (SI) à inovação produtiva. 
 SI à internacionalização e qualificação de Pequenas e Médias Empresas (PME). 
 SI à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (IDT). 
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A Exellence Business Solutions (EBS) é uma empresa de prestação de serviços de apoio à 
internacionalização de empresa, que pertence ao grupo GOE. Oferece serviços relacionados 
com a definição de estratégias de entrada nos mercados internacionais (Estudos de mercado, 
Planos de marketing), apoio em Missões empresariais internacionais, apoio à participação em 
Feiras Internacionais (design e construção de stand, acompanhamento e representação de 
cliente, planeamento da feira). 
Oferece também serviços de desenvolvimento de imagem corporativa – identidade visual da 
marca, elaboração de material promocional (vídeos, websites, catálogos, merchandising), 
Marketing Digital (redes sociais, Search engine marketing, Google adwords, Google 
analytics). 
 
1.2 Descrição do problema 
Após uma análise efetuada à empresa através da recolha de informação quer nas páginas de 
internet das empresas quer junto dos colaboradores foi possível identificar os seguintes 
problemas: 
 Dificuldades de comunicação entre membros da equipa do projeto. 
 Demora na interação com outros departamentos. 
 Dificuldade de recuperação e/ou obtenção de documentos do projeto. 
 Falta de controlo das tarefas a serem executadas pela equipa. 
 
1.3 Objetivos da investigação  
Este projeto de investigação tem os seguintes objetivos que pretendem ser alcançados, 
nomeadamente: 
 Recolha de informação que permitam a perceção do problema da empresa. 
 Analise dessa informação para enumeração dos critérios a utilizar na seleção da 
ferramenta de GP. 
 Implementação do sistema de GP nas empresas GOE e EBS. 
 Avaliar em que medida a adoção da ferramenta de GP permitiu eliminar ou reduzir os 
problemas existentes – avaliar os resultados de implementação do sistema. 
Através dos objetivos estabelecidos é possível estabelecer as questões de investigação. 
 Qual o problema que a empresa enfrenta na gestão diária das suas atividades? 
 Que software de gestão de projetos deve ser implementado para resolver os problemas 
enumerados pelos colaboradores da organização? 
 Em que medida esses problemas são resolvidos pelo uso da nova ferramenta de 
trabalho?  
 
1.4 Metodologia de Investigação 
No âmbito deste projeto foi utilizado um estudo qualitativo baseado em entrevistas 
semiestruturadas para a recolha de dados junto dos colaboradores da empresa e avaliação da 
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ferramenta implementada. Através das entrevistas foi possível perceber quais os reais 
problemas da empresa e quais os requisitos e funcionalidades que o sistema a adotar na 
empresa deverá contemplar. Na fase da avaliação foi importante realizar entrevistas para 
perceber qual a avaliação global que os utilizadores atribuem à ferramenta e quais os critérios 
e requisitos com melhor e pior avaliação. 
Esta metodologia proporciona uma maior flexibilidade no processo de tratamento dos dados e 
o investigador encontra-se profundamente envolvido no ambiente do estudo.  
Na definição dos requisitos foram usados dois autores, Wang & Wang (2001) para a definição 
de requisitos de natureza técnica e de gestão e o modelo de DeLone e McLean (2003) para a 
enumeração de requisitos de qualidade do sistema. Esta análise de requisitos foi 
complementada através das entrevistas efetuadas junto dos colaboradores da empresa. Estes 
requisitos foram usados para a seleção do software a implementar. 
 
1.5 Estrutura do documento 
O documento está dividido em sete capítulos. 
No primeiro capítulo é feita uma introdução ao trabalho onde se faz uma contextualização do 
projeto, descrição do problema, indicam-se os objetivos da investigação e a metodologia 
adotada no desenvolvimento do projeto. 
No capítulo dois é feita uma apresentação teórica de conceitos relacionados com o tema do 
trabalho. Intitula-se de revisão da literatura. Este capítulo está dividido em três subsecções. 
Na primeira parte do capítulo faz-se uma apresentação de literatura relacionada com conceito 
de projeto e GP, a história e importância de GP e finaliza com as metodologias de gestão 
existentes e suas diferenças.  
Como a dissertação está relacionada com software foi importante fazer uma revisão de 
literatura de conceitos relacionados com modelos software. São apresentados três modelos. 
Na última seção do capítulo temas relacionados com a avaliação de software Open Sourcee 
também são abordados. 
A metodologia de investigação adotada está presente no capítulo três onde se justifica o 
motivo da adoção de método qualitativo e se mostra os passos seguidos até à recolha de 
informação e posterior análise. 
No capítulo quatro é apresentada a situação atual da empresa e os problemas que a empresa 
tem dado à sua forma de gestão das tarefas a executar pelos colaboradores. 
O capítulo cinco analisa a implementação da ferramenta de GP. É descrito a forma como foi 
escolhido o software, quais os critérios adotados, autores seguidos e o método de 
implementação adotado.  
O sexto capítulo faz uma avaliação da ferramenta implementada, mostrando quais os 
requisitos satisfeitos e quais os requisitos não plenamente satisfeitos pela ferramenta. 
O capítulo sete resume os principais resultados e conclusões, principais contributos da 
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2 Revisão da Literatura  
Este capítulo fornece uma revisão da literatura de conceitos relevantes relacionados com a 
temática do projeto e tem como finalidade o enquadramento teórico de conceitos e modelos 
utilizados no projeto.  
Está dividido em três subsecções para uma melhor compreensão dos temas e autores 
estudados. A primeira subseção é relacionada com o tema geral do trabalho Gestão de 
Projetos, a segunda com os modelos de software existentes e a última subseção explica os 
modelos utilizados para a escolha do software e fatores que podem ditar o sucesso ou 
insucesso da implementação. 
2.1 Gestão de Projetos 
Esta subseção aborda conceitos relacionados com o que é um projeto e gestão de projetos, a 
evolução sofrida destes conceitos, a sua importância e as metodologias de gestão de projetos 
existentes enumerando as suas vantagens e desvantagens. 
2.1.1 Conceito de Projeto 
Existem várias definições de projeto presentes na literatura. Feio (2011) define projeto como a 
“realização de um esforço concertado para obter um produto1 de acordo com um conjunto de 
características previamente definidas ”. A principal característica de um projeto é a sua 
unicidade, cada projeto é único. Feio caracteriza os projetos mediante cinco atributos (1) 
Objetivos, (2) Singularidade, (3) Extinção, (4) Organização e (5) Avaliação.  
A Project Management Institute (PMI) no seu livro “Project Management Body of Knowledge 
Guide” (PMI, 2013) define projeto como sendo “um esforço temporário levado a cabo para 
criar um produto, serviço ou resultado único”. A natureza temporária do projeto indica que 
cada projeto tem um início e um fim. O projeto termina quando o objetivo é alcançado, ou 
quando esse objetivo não é alcançável ou então a necessidade desse projeto deixou de existir.  
Prince2 reforça a ideia de um projeto ser temporário e único, mas refere a importância da 
equipa de trabalho ser constituída por elementos com diferentes áreas de formação, 
conhecimentos e competências (Prince2, 2009).  
Concluindo, todo e qualquer projeto é único, temporário e contribui para a criação de algo 
novo seja um produto, um serviço ou um resultado. 
2.1.2 Conceito de Gestão de Projetos 
Rui Feio define Gestão de Projetos como um conjunto de “regras e metodologias destinadas a 
apoiar todas as fases da vida do projeto para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados” 
(Feio, 2011). Em Project Management Body of Knowledge Guide (PMI, 2013) GP é definida 
como sendo a “aplicação de conhecimento, competências, ferramentas e técnicas às atividades 
                                                 
1 O autor chama atenção para o fato de o conceito da palavra produto tem de ser entendido com um sentido 
alargado. 
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do projeto para alcançar os requisitos do projeto”. O projeto tem de ser gerido mediante as 
seguintes restrições: âmbito, qualidade, prazo, orçamento, recursos e riscos.  
Para Shenhar, os objetivos do projeto serão alcançados respeitando os prazos, orçamento e 
outros recursos. Na sua definição de projeto destaca um aspeto diferenciador a importância da 
existência de processos de modo que os objetivos definidos sejam alcançados (Shenhar, 
2007). Em Prince2 (2009) GP é o “planeamento, atribuição, monitorização e controlo de 
todos os aspetos do projeto com vista ao alcance dos seus objetivos respeitando o tempo, 
custo, qualidade, âmbito, benefício e risco”.  
Qualquer projeto está sujeito a um conjunto de restrições que têm de ser respeitadas para a 
concretização dos seus objetivos. 
2.1.3 História da Gestão de Projetos 
Apesar da GP só ter ganho um corpo formal recentemente, olhando para a história é possível 
encontrar vários exemplos. As primeiras referências aparecem associadas à construção das 
pirâmides do Egito e das vias romanas (Garel, 2013).  
É em meados do século XX, numa conjuntura de guerra, que se inicia mais claramente o 
conceito moderno da GP. Importa destacar os estudos de Frederick Winslow Taylor sobre a 
organização do trabalho com vista ao aumento da eficiência e produtividade e Henry L. Gantt 
por ter representado projetos com gráficos de barras. Os seus conhecimentos foram usados na 
indústria da construção naval americana durante a I Guerra Mundial (Feio, 2011, Garel, 
2013). 
Durante a II Guerra Mundial, a GP teve um papel de destaque, nomeadamente no projeto de 
Manhattan, cujo objetivo foi a construção da primeira bomba atómica. Durante o período da 
Guerra Fria, Willard Fazar criou o caminho crítico utilizado na construção dos submarinos 
Polaris. Desenvolveu o método PERT – Program Evaluation and Review Technique, porque 
as técnicas existentes não eram aceitáveis para projetos de grande dimensão (Feio, 2011, 
Garel, 2013, Jolivet & Navarre, 1996).  
Na década de 60, do século XX, Harold Kerzner, utilizou pela primeira vez o paradigma do 
triângulo para demonstrar a tripla dependência entre tempo, qualidade e custo (Feio,2011). 
É nas décadas que se seguem que a GP começa a deixar de ter uma natureza informal e passa 
a ser mais estruturada. Dada a dimensão e complexidade crescentes dos projetos torna-se 
necessário o desenvolvimento do conhecimento na área de GP e a criação de ferramentas de 
suporte eficazes (Feio, 2011; Garel, 2013; Jolivet & Navarre, 1996).  
O software de gestão de projetos era inicialmente muito dispendioso e exigente em termos de 
equipamento necessário. Existem hoje diversas soluções perfeitamente acessíveis, desde o 
Microsoft Project até soluções em OS (Feio, 2011; Garel, 2013). 
O conhecimento e a compreensão sobre a gestão de projetos ganhou maturidade e as 
organizações reconhecem a importância da GP no desenvolvimento da sua estratégia. 
2.1.4 Importância da Gestão de Projetos 
A globalização é um facto, as empresas para sobreviverem não basta focarem a sua atenção na 
melhoria das suas operações. Para tomarem partido da globalização e da forte concorrência 
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têm de estabelecer a sua estratégia e objetivos de forma rigorosa que serão alcançados através 
de uma boa utilização das ferramentas de GP (Ozguler, 2016).  
Apesar da atenção que nos últimos anos tem sido dedicada à GP, em muitos casos os projetos 
continuam a não apresentar o sucesso desejado prova disso é o estudo efetuado por Shenhar 
(2007). 
Ao longo de quinze anos recolheu informação em mais de seiscentos projetos em diversas 
áreas e setores. Cerca de 85% dos projetos falham por não respeitarem o prazo e orçamento, 
sendo que 70% destes falham por não respeitarem o prazo de entrega e 60% devido ao não 
cumprimento do orçamento (Shenhar, 2007).  
A falha nos projetos não está associada ao mau planeamento, falta de comunicação ou 
recursos inadequados, a realidade mostra que mesmo projetos bem geridos podem falhar. O 
Aeroporto Internacional de Denver, projetos da NASA (MCO – Mars Climate Orbiter) são 
exemplos disso (Shenhar, 2007).  
Muitos dos problemas não são técnicos mas sim de gestão. Torna-se assim necessário mudar 
o paradigma de GP e adotar uma nova abordagem. Essa abordagem é apresentada como uma 
abordagem adaptável e flexível ajustada a cada projeto em concreto não seguindo a 
abordagem tradicional de que todos os projetos devem seguir um conjunto de regras e 
processos previamente estabelecidos, caracterizados pela previsibilidade, estabilidade e 
certeza (Shenhar, 2007).  
A GP deve ter em consideração a incerteza e a complexidade que envolve cada projeto de 
modo a alcançar os objetivos e interesses da empresa sem se restringirem apenas às fronteias 
de prazos e orçamentos (ver tabela 1).  
 
Tabela 1: Fatores limitadores da implementação de GP.  
Fatores 
Organizacionais 
Fatores Humanos Processos de Negócio Tecnologia 
Insuficiente apoio por 
parte da gestão 




Falta de conhecimento 






Pouca experiência dos 
gestores de projetos 
Fraco envolvimento do 
consumidor  




Cultura tradicional na 
organização 
Resistência à mudança Má definição da 
divisão do projeto, do 
seu âmbito e datas 
importantes 
 
 Falta de comunicação 
entre a equipa dos 
projetos e gestor 
Planeamento 
inadequado do projeto 
 
Fonte: Elaboração própria adaptado de Antlova (2014). 
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Esta nova abordagem foi construída na base da gestão tradicional pelo que defende que se 
devem manter alguns paradigmas porque são essenciais. Esta nova abordagem de GP enumera 
cinco dimensões que são essenciais para o sucesso do projeto (1) Eficiência do projeto 
respeitando prazo e orçamento, (2) Impacto no consumidor: satisfação e lealdade, (3) Impacto 
na equipa: satisfação e crescimento pessoal, (4) Sucesso no negócio (5) Estar pronto para o 
futuro: novas tecnologias, novos mercados e novas competências (Shenhar, 2007). 
2.1.5 Metodologias de Gestão de Projetos 
A metodologia de GP Agile tem ganho cada vez mais utilizadores (Špundak, 2014). Apesar 
da sua adoção crescente, evidencias sobre a real contribuição para o sucesso dos projetos 
ainda são escassas (Vianna, Silveira, & Abreu, 2014). 
Os princípios estabelecidos de gestão tradicional de projetos defendem que os métodos e 
procedimentos devem ser aplicados de forma uniforme aos projetos para que os objetivos 
sejam alcançados dentro do prazo, orçamento e âmbito estabelecidos (DeCarlo, 2004; Shenhar 
& Devir, 2007; Wysocki, 2007) citados por Špundak (2014).  
Os projetos tradicionais são claramente definidos no inico da sua execução (Wysocki, 2007).  
As maiores desvantagem associadas à gestão tradicional de projetos estão relacionada com o 
facto de se adoptar um modelo único, não se tendo em considerações as especificidades de 
cada projeto – “one size that not fit all” (Aguanno, 2004; Chin, 2004, Wysocki, 2007) citados 
por Špundak (2014) e que a envolvente externa do projeto não tem qualquer impacto nem 
provoca alterações.  
Na realidade, sabemos que alteraçoes ao plano inicial são inevitáveis, porque qualquer projeto 
está sujeito ao risco e a mudanças não controlaveis nem previsiveis - incerteza (Aguanno, 
2004; Cicmil et al., 2009; Shenhar & Dvir, 2007; Collyer et al., 2010; Olsson, 2006) autores 
citados por Špundak (2014).  
Para Williams (2005), a abordagem tradicional de gestão de projetos pode ser inapropriada e 
potencialmente desvantajosa para projetos complexos, caracterizados por incerteza quanto aos 
objetivos e prazos reduzidos quanto à entrega de projeto. 
Por outro lado, na gestão Agile de projetos, a característica chave é a flexibilidade e 
adaptabilidade do projeto a qualquer mudança ocorrida durante a vida do projeto. A 
comunicação e a colaboração entre os membros da equipa são aspetos de grande importância 
também (DeCarlo, 2004). Nos projetos ágeis os requisitos vão sendo descobertos à medida 
que ele vai avançando, deste modo, consegue-se ir reduzindo e eliminando a incerteza 
(Wysocki, 2007). 
Somente em 2001 com o Manifesto Agile estas ideias ganharam maior visibilidade. Os seus 
autores definiram quatro valores fundamentais da abordagem Agile (1) Indivíduos e 
interações mais do que processos e ferramentas, (2) Software funcional em vez de 
documentação, (3) Colaboração com o cliente mais do que negociação contratual, (4) 
Responder à mudança mais do que seguir um plano2. 
A palavra agilidade foi definida por vários autores. Highsmith (2004) define agilidade como a 
capacidade de criar e responder a mudanças e operar de forma lucrativa num ambiente de 
                                                 
2 http://agilemanifesto.org/principles.html 
Implementação de uma ferramenta de Gestão de Projetos numa Consultora 
 8 
contínuas e imprevisíveis mudanças. Torna-se fundamental a continua inovação, adaptação da 
oferta, cumprir prazos de entrega, ajustar as pessoas e os processos aos casos concretos. 
Agilidade é caracterizado pela divisão do trabalho em ciclos curtos, regulares e frequentes de 
tarefas finalizadas, pelo envolvimento do cliente no processo de planeamento e pela 
organização da equipa (Baun, 2014; Lei, Ganjeizadeh, Jayachandran, & Ozcan, 2017)  .  
Um aspeto a destacar é o processo com base no Scrum, cuja finalidade é dividir projetos 
complexos e de grande dimensão que são difíceis de serem compreendidos como um todo. 
Scrum divide grandes temas em pequenas áreas e define a prioridade de cada tarefa a ser 
executada. Este método foi desenvolvida por Ken Schwaber e Jeff Sutherland3.  
É um dos métodos mais usados em metodologia ágil, permite mostrar ao cliente de forma 
regular o trabalho criado incorporando o seu feedback. Exige trabalho em equipa e 
comunicação frequente e transparente entre os membros da equipa, com a empresa e cliente. 
Deste modo, todo o projeto se poderá adaptar às alterações do ambiente e/ou aos pedidos do 
cliente (Baun, 2014; Lei et al., 2017). 
Atualmente, muitos projetos são iniciados sem uma clara definição do âmbito e objetivo e 
sem conhecer os constrangimentos que terão de enfrentar porque tal não é possível, dada a 
instabilidade dos mercados. Perante este cenário, a agilidade e a flexibilidade não são uma 
opção mas sim um importante requisito. (Baun, 2014; Lei et al., 2017).  
Outro dos métodos usados na metodologia ágil é o método Kanban. Este método foi inspirado 
pelo sistema de produção da Toyota.  
O principal foco do método é definir quais as tarefas que têm de ser feitas e quando é que têm 
de ser feitas. São, portanto, atribuídas prioridades à execução de certas tarefas em detrimento 
das outras com maiores prazos de entrega. Deste modo, é reduzido o risco de incumprimento 
da realização das tarefas dentro do prazo estabelecido (Lei et al., 2017).  
Um aspeto característico é a visualização do fluxo de trabalho, que mostra o progresso do 
projeto. À medida que as tarefas vão sendo executadas e finalizadas elas vão sendo arrastadas 
ao longo das colunas. Sempre que as tarefas a executar permitem, são adicionadas novas 
tarefas ao projeto. Isto é, sempre que o volume de trabalho por membro da equipa permitir 
que lhe sejam atribuídas novas tarefas a executar. O objetivo é limitar o número de tarefas em 
execução de modo a não sobrecarregar os membros da equipa (Lei et al., 2017). 
O facto de serem atribuídas diferentes cores às tarefas em função do seu posicionamento no 
quadro, permite de uma forma intuitiva perceber o estado do projeto e perceber onde está a 
haver problemas e onde eventualmente podem haver atrasos nas entregas dos serviços e/ou 
produtos (Lei et al., 2017). 
Os métodos apresentam semelhanças. Ambos permitem a divisão do projeto global em tarefas 
individuais facilitando assim a execução, a entrega, respeitando os prazos tornando a gestão 
menos complexa. Permitem a adaptação a alterações que ocorram quer no meio envolvente 
quer nas preferências e requisitos do cliente. Têm equipas de trabalho multidisciplinares. 
Utilizam métodos de trabalho transparentes, onde, a cada instante é possível perceber o estado 
do projeto porque a informação aparece detalhada num quadro onde é possível ver as tarefas 
                                                 
3 www.scrum.org 
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que têm de ser desenvolvidas, as fases em que cada tarefa se encontra, os membros da equipa 
(Kniberg & Skarin, 2009).   
Não é possível identificar qual a melhor metodologia. O que se sabe é que a abordagem 
tradicional é mais apropriada em projetos com reduzida incerteza onde desde o começo se 
sabe quais os objetivos e requisitos a alcançar (DeCarlo, 2004). Por outro lado, a abordagem 
ágil tem maior capacidade de se adaptar às mudanças tendo em conta a sua flexibilidade 
(Wysocky, 2007). A metodologia ágil é uma boa escolha para projetos ligados à inovação e 
criatividade, organizados de forma interativa com frequentes modificações e atualizações nos 
objetivos.  
A seleção da abordagem deve incluir elementos tanto da metodologia tradicional como ágil e 
deve ter em consideração quer as características do projeto quer as características da 
organização. A metodologia deve ser adaptada ao projeto e não o projeto à metodologia 
(Fernandez & Fernandez, 2009; Špundak, 2014). 
A tabela seguinte evidencia as características associadas às duas modalidades de GP uma mais 
tradicional e a outra moderna, enquadrando-se esta ultima numa abordagem ágil. 
 
Tabela 2: Diferenças entre a Gestão tradicional e moderna de projetos 
 Gestão de tradicional 
projetos  
Gestão moderna  
de projetos 
Objetivo  Executar o projeto dentro do prazo, 
respeitando o orçamento e requisitos 
definidos. 
Alcançar os objetivos estabelecidos, 
respeitando os vários critérios. 
Planeamento e 
plano 
Efetuado no início do projeto e de 
uma só vez. O plano é formado por 
um conjunto de atividades executadas 
de acordo com o plano respeitando o 
prazo, orçamento e âmbito.  
Planeamento efetuado no início do 
projeto mas adaptado à medida da 
execução do projeto. Existe um 
envolvimento da organização para 
alcançar os objetivos do projeto e 
objetivos de negócio da empresa. 
Gestão Rígida, de modo a respeitar o plano 
inicial. A forma de gestão é a mesma 
para todos os projetos: previsível, 
linear, simples. Há uma 
estandardização de procedimentos, 
gestão massiva dos problemas e 
hierarquização de funções. 
Flexível, adaptável às mudanças e 
alterações da envolvente e a cada etapa 
do projeto. A gestão é complexa dada a 
complexidade, incerteza e 
imprevisibilidade. Definição de grupos 
de trabalho para cada projeto com 
responsabilidade e autogestão atribuídas 
a um gestor de projetos. 
Controlo  Identificar eventuais desvios e tomar 
medidas corretivas. 
Identificar mudanças no meio 
envolvente e adaptar o plano definido 
inicialmente. 
Distinção Todos os projetos são iguais. Cada projeto é único com as suas 
próprias regras, objetivos e 
procedimentos. Há uma individualização 
máxima.  
Fonte: Elaboração própria adaptada de Shenhar (2007) e Jolivet e Navarre (1996). 
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2.2 Modelos de Software 
“O software livre é uma questão de liberdade, não de preço. Para entender este conceito 
devemos pensar na palavra “free” de “free speech” em vez de “free beer” 
Richard M. Stallman 
Nas últimas décadas temos assistido há presença de três maneiras distintas de desenvolver 
software: Commercial off-the-shelf – COTS (software da prateleira), Open Source (OS) 
software (software livre) e Cloud Computing (CC) Software (software na nuvem) (Turek, 
Zeilinger, Sevcik, Holleis, & Zucker, 2009).  
Nesta seção da revisão da literatura são explicadas as características de cada modelo e as 
diferenças existentes entre eles. 
2.2.1 Commercial Off-The-Shelf Software 
O COTS representa o software que facilmente pode ser adquirido em qualquer revendedor 
especializado. Geralmente, é menos caro que o software criado para resolver um problema em 
concreto. Isto acontece porque foi projetado para ser usado por milhões de utilizadores 
(Morisio & Sunderhaf, 2000).  
Os informáticos deste tipo de software realizam pesquisas nos tipos mais comuns de 
processos de negócio ou problemas existentes nas organizações de modo a desenvolverem 
técnicas que satisfaçam vários clientes em simultâneo. O objetivo é a comercialização 
(Morisio & Sunderhaft, 2000). 
Este software tem o potencial de permitir poupar tempo e dinheiro no processo de 
desenvolvimento às empresas necessitando apenas de o adquirir e instalar. A sua instalação 
normalmente é simples. O código fonte não esta disponível, isto é, não é de livre acesso pela 
comunidade (Morisio & Sunderhaft, 2000)4. 
2.2.2 Open Source Software 
A indústria da informática sempre foi movida pelo lucro criando soluções de modo a 
responder às necessidades do mercado. Durante os últimos anos surgiram novas formas de 
desenvolvimento de aplicações baseadas no conceito de software livre e aberto, envolvendo 
uma comunidade de programadores espalhada por todo o mundo partilhando o código fonte 
com vista à melhoria contínua das suas funcionalidades (António, 2008; Fuggetta, 2003). 
Este movimento apareceu como alternativa ao software COTS, no qual, os programadores de 
forma voluntaria disponibilizam o seu tempo para desenvolver programas com interesse para 
a sociedade (António, 2008) originando uma nova e inovadora forma de desenvolver software 
(Fuggetta, 2003). 
O termo Open Source tem tido muito interesse pelos investigadores. Muito deste trabalho de 
pesquisa é feito no fenómeno em si mesmo, ou seja, estudando as motivações que levam os 
programadores e engenheiros informáticos a contribuírem para este tipo de projetos, 
decorando o outro lado, relacionado com as motivações para a adoção e implementação nas 
organizações (Fuggetta, 2003; Lero, 2009; Spinellis & Giannikas, 2012). 
                                                 
4 https://www.resqsoft.com/basics-cots-%E2%80%93-commercial-off-the-shelf-software.html 
Implementação de uma ferramenta de Gestão de Projetos numa Consultora 
 11 
Muitas empresas têm focado o seu esforço no desenvolvimento de software livre, é o caso da 
Sun e IBM (International Business Machines), que consideram uma oportunidade estratégica 
importante para derrubar o monopólio pertencente à Microsoft (Fuggetta, 2003). 
A Free Software Foundation define software livre como “programa de computador que 
possibilite ao utilizador a oportunidade de usar, copiar, estudar e redistribuir o software sem 
restrição. O acesso ao código do programa é condição necessária para ser software livre”. 
Liberdades fundamentais do software livre5: 
 Liberdade para utilizar o programa. 
 Liberdade para estudar o funcionamento e adaptar às necessidades específicas. 
 Liberdade para redistribuir as cópias e assim ajudar outros. 
 Liberdade para introduzir melhorias, desde que as disponibilize aos outros, para todos 
beneficiarem. 
Uma das características mais importantes do software livre é a disponibilidade dos programas 
e do respetivo código de programação (Frej, Bach, Shock, & Desplaines, 2015). 
A principal vantagem do software livre é o facto de este ser gratuito, no entanto, esta 
característica não deve ser fator diferenciador se a qualidade, desempenho e funcionalidades 
não estiverem presentes também. A liberdade de modificação do código é relativa porque 
exige conhecimentos especializados (António, 2008).  
Para Pearce (2014), no seu livro “Open-source lab: how to build your own hardware and 
reduce research costs“, o software livre para além de ser uma alternativa a programas 
informáticos caros e COTS permite uma redução nos custos de desenvolvimento, de pesquisa 
e de obtenção de licença. 
Para o Open Source Community6, as forças que caracterizam o software livre são as seguintes 
grupo de programadores com experiência, isenção de custos de pesquisa e desenvolvimento, 
velocidade de lançamento de software livre superior ao proprietário, espírito de partilha e de 
entreajuda, eliminação de erros assegurada em paralelo com o desenvolvimento, código do 
software conhecido. 
Estudos relacionados com benefícios e fatores que conduzem à adoção de software livre 
concluem que, o fator mais importante está relacionado com o custo de aquisição e os custos 
totais de posse de software (total cost of owenrship) – representam os custos tecnológicos de 
implementação e manutenção do software ao longo do tempo, ideia defendida por Forrester 
(2008), autor citado por Spinellis & Giannikas (2012).  
Outros benefícios estão relacionados com a estabilidade e o desempenho (performance) 
(Berlecon Research, 2002), flexibilidade e controlo (The Dravis Group, 2003), apoio da 
comunidade (Ven and Verelst, 2006), segurança (Walli et al., 2005), preocupações 
relacionada com a compra e gestão das licenças comerciais (Voth, 2003), autores citados por 
Spinellis & Giannikas (2012).  
Por outro lado, existem um conjunto de barreiras que condicionam a adoção de um software 
livre dificuldade de integração com aplicações e programas informáticos existentes, 
                                                 
5 www.fsf.org 
6 www.opensource.com 
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imaturidade tecnológica do software (Nagy et al., 2010), citado por Spinellis & Giannikas 
(2012). 
Alguns estudos demonstram a adoção de OS por parte da administração pública. Exemplo 
disso é o estudo feito em treze países europeus por Ghosh e Glott (2005) citado por Lero 
(2009). Este estudo, mostra que 78% dos organismos usavam software livre. Nos Estados 
Unidos da América (EUA), outro estudo efetuado por Walli et al. (2005) citado por Lero 
(2009), concluiu que 87% das organizações usavam software livre. 
Spinellis & Giannikas (2012), no estudo levado a cabo em empresas norte americanas 
concluíram que a adoção de software livre é significativa e encontra-se em crescimento e 
ocorre sobretudo em sectores com forte componente de tecnologias de informação e 
conhecimento intensivo.  
Na Europa, Instituições Públicas e Agências Governamentais, defendem a adoção de software 
livre por duas razões (1) É uma estratégia viável para contrabalançar o domínio tecnológico 
norte-americano e promover o desenvolvimento de uma indústria forte na área do software, 
(2) Preocupações de segurança e confiança relativamente a informações confidenciais e 
dependência face aos fornecedores de software (Fuggetta, 2003). 
O software livre tem mostrado ser uma alternativa válida ao COTS. A busca contínua das 
comunidades pela qualidade, baixo custo e segurança, fazem do software livre um produto 
competitivo no mercado. 
2.2.3 Cloud Computing Software 
Existem várias interpretações do termo Cloud Computing. Refere-se, essencialmente, à 
capacidade de utilizarmos, em qualquer lugar e independente da plataforma, as mais variadas 
aplicações por meio da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em computadores 
locais (Baun & al., 2011; Escalante, 2010; Linthicum, 2010). 
Estamos habituados a armazenar arquivos e dados e utilizar aplicações instaladas em nossos 
próprios computadores ou dispositivos. Em ambientes empresariais, esse cenário muda um 
pouco: é relativamente comum empresas utilizarem aplicações disponíveis em servidores que 
podem ser usadas por qualquer utilizador autorizado (Escalante, 2010). 
Com a CC, os dados e informação não precisam de estar instalados ou armazenados no 
computador do utilizador ou servidor, esse conteúdo fica disponível na nuvem, tornando a 
partilha da informação e o trabalho mais rápidos. Permite, também, um maior controlo dos 
custos porque muitas aplicações são gratuitas e, quando é necessário pagar, o utilizador só o 
faz em relação aos recursos usados ou ao tempo de utilização. Não é necessário, portanto, 
pagar uma licença integral de uso, tal como é feito no modelo tradicional de software - COTS 
(Escalante, 2010). 
O instituto, National Institute of Standards and Technology (NIST) põe em destaque as cinco 
características essenciais da cloud computing, citado por Baun & al., (2011): 
 Serviço self-service – o consumidor pode, unilateralmente, requerer ou dispensar 
capacidades de computação (tempo do servidor, capacidade de armazenamento) de 
forma automática - sem necessidade de interação humana com o fornecedor. 
 Acesso à rede em banda larga – todas as funcionalidades estão disponíveis através da 
rede e são acessíveis por meio de dispositivos móveis.  
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 “Pool” de recursos - os recursos são concebidos para servir vários clientes. Recursos 
incluem o armazenamento, processamento, memória, largura de banda de rede, 
máquinas virtuais, entre outros. 
 Elasticidade – os recursos podem ser rapidamente alocados e, em alguns casos, de 
forma automática, para aumentar as capacidades disponíveis ou para as libertar quando 
já não são necessárias. Os recursos podem ser adquiridos em qualquer quantidade e a 
qualquer momento. 
 Mensurável – os sistemas em cloud devem controlar e otimizar a utilização dos recursos 
de forma automática, efetuando a medição da utilização, de forma adequada ao tipo de 
serviço (exemplo: armazenamento utilizado, processamento efetuado, largura de banda 
utilizada, contas de utilizadores ativas). 
A evolução constante da tecnologia computacional e das telecomunicações faz com que o 
acesso à internet se torne cada vez mais amplo e rápido criando as condições perfeitas para a 
expansão da CC. Ao fornecedor da aplicação cabe todas as tarefas de desenvolvimento, 
armazenamento, manutenção, atualização, backup, entre outras, não necessitando o utilizador 
de se preocupar com nenhum desses aspetos (Linthicum, 2010). 
Os principais benefícios associados à CC são (1) Custos, os utilizadores pagam apenas os 
serviços que utilizam, (2) Network, a cloud está na internet, (3) Inovador, (4) Capacidade de 
expansão de recursos e funcionalidades, (5) Simples e rápido de ser instalada, (6) Amiga do 
ambiente porque há a partilha de recursos computacionais (Linthicum, 2010).  
No entanto, também tem alguns inconvenientes (1) Segurança, (2) Controlo sobre a 
infraestrutura da tecnologia, (3) Custos, (4) Compatibilidade, (5) Conformidade com a lei, (6) 
Acordo referente ao nível de serviço (Service-level agreement) (Linthicum, 2010). 
2.3 Avaliação de Software Open Source 
Para a avaliação do software é necessário ter em consideração alguns requisitos. Esses 
requisitos podem ser de natureza técnica e de gestão (Wang & Wang, 2001), mas também 
relacionados com a qualidade do software (DeLone & McLean, 2003). 
2.3.1 Características de um Software  
Usar um software apropriado é crucial para o sucesso do projeto, esta ideia é defendido por C. 
DiBona, et al e Raymond, em Wang & Wang (2001).  
Aquando da escolha de um software é necessário ter em consideração alguns requisitos. A 
ferramenta apresentada pelos autores consiste numa avaliação orientada para o produto onde 
são analisadas e comparadas características distintas dos softwares candidatos. Os autores dão 
destaque aos requisitos de natureza técnica e de gestão, requisitos esses, onde a natureza do 
software livre é particularmente relevante (Wang & Wang, 2001).  
Os autores apenas indicam os requisitos a ter em consideração sem lhes atribuírem pesos. Esta 
priorização está sujeita ao projeto em concreto (Wang & Wang, 2001).  
Nos requisitos de natureza técnica são avaliados as seguintes características (1) Existência de 
suporte técnico, (2) Atualização funcional futura, (3) Compatibilidade com Open-standard, 
(4) Customização e extensão de funcionalidades e (5) Elevada fiabilidade. No que se refere 
aos requisitos de gestão é de salientar (1) Orçamento disponível, (2) Conhecimentos da equipa 
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de informática, (3) Tipo de licença e (4) Capacidade de manutenção a longo prazo do 
software instalado (Wang & Wang, 2001). 
Para a definição das características de qualidade do software foi tido em consideração o 
modelo atualizado de DeLone e McLean (2003).  
Os autores apresentaram o seu primeiro modelo em 1993. Este modelo era baseado na inter-
relação entre seis fatores de sucesso dos Sistemas de Informação (1) Qualidade do sistema, (2) 
Qualidade da informação, (3) Uso do Sistema, (4) Satisfação do utilizador, (5) Impacto 










Baseado em estudos posteriores sobre a validação do seu modelo, DeLone e McLean 
reajustaram o modelo anteriormente desenvolvido introduzindo essas contribuições dos 
investigadores e adicionaram uma nova medida de sucesso dos Sistemas de Informação a 
Qualidade do serviço.  
De forma geral, o Information system success model (ISSM) é constituído por três dimensões: 
(1) Qualidade do sistema, (2) Qualidade da informação e (3) Qualidade do serviço. Estas três 
dimensões afetam o Uso e a Satisfação do Utilizador. O Impacto individual e organizacional 
foram agregados dando origem a uma nova dimensão denominada de Benefício líquido, como 











Como os autores indicam na seleção do software é necessário ter consideração as três 
dimensões referentes às características relacionadas com a qualidade: Qualidade do Serviço, 
Qualidade da Informação e Qualidade do Sistema.  
Figura 1: DeLand and McLean Information System Success Model (DeLand and McLean, 
1992) 
Figura 2: DeLand and McLean Information System Success Model (DeLone & McLean, 2003) 
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Dentro de cada dimensão qualidade existem um conjunto de características. A tabela seguinte, 
faz referência apenas algumas dessas características, que posteriormente vão ser usadas no 
capítulo cinco na fase de seleção do software. 
 
Tabela 3: Características relacionadas com a qualidade de um software 
Dimensão Característica Definição 
Qualidade do sistema Fiabilidade Maturidade e popularidade do 
sistema. Maturidade refere-se ao fato 
de o software ser novo ou não no 
mercado e popularidade está 
relacionada com os utilizadores e 
material escrito de apoio disponível 
(catálogos, livro de instruções, 
manuais, paginas web,…). 
 Performance É uma das características mais 
importantes, é importante ter um bom 
desempenho, fácil de instalar, 
configurar e estar operacional em 
pouco tempo. 
 Usabilidade O software deve ser fácil de 
compreender e usar. Deve ser 
intuitivo. 
Qualidade da informação Extensibilidade Possibilidade de adicionar novas 
funcionalidades à ferramenta de 
modo a melhor servir a organização. 
Qualidade do serviço Comunidade É importante ter uma comunidade de 
apoio onde o informático se possa 
apoiar para resolver problemas, pedir 
ajuda, conselhos, partilhar dúvidas. A 
comunicação com a comunidade é 
muito importante. 
 Conhecimentos  Os informáticos devem ter os 
conhecimentos adequados para 
poderem trabalhar com a ferramenta 
(nomeadamente referentes à 
linguagem de programação). 
Fonte: elaboração própria adaptado de Sarrab & Rehman (2014).  
 
É importante ter em consideração as necessidades dos utilizadores para a escolha do software 
e não ter apenas um olhar técnico sobre as características dos sistemas. Só assim se consegue 
perceber a intenção de uso por parte de um utilizador. 
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2.3.2 Intenção de Uso de um Software 
Na literatura é possível encontrar vários estudos e pesquisas que têm como finalidade analisar 
a intenção de uso de uma tecnologia, usam, na sua maioria, o Modelo de Aceitação 
Tecnologica (Technology Acceptance Model – TAM), desenvolvido por Davis (1989), 
embora existam outras teorias com o mesmo propósito tais como Teoria de Ação Racional 
(Theory of Reasoned Action – TRA) desenvolvida por Martin Fishbein e Icek Ajzen em 1967, 
que explica que a intenção comportamental humana é influenciada pela atitude e normas 
subjetivas e a Teoria de Comportamento Planeado (Theory of Planned Behavior – TPB), 
desenvolvida por Icek Ajzen em 1991. 
Este interesse pelo estudo dos fatores que determinam o uso e aceitação da tecnologia deve-se 
a um aumento significativo do uso das tecnologias da informação. Venkatesh et al. (2003) 
defendem que, não há vantagens em ter tecnologias da informação com grande desempenho 
técnico, se os utilizadores não aceitarem nem as utilizarem efetivamente. É a sua utilização 
efetiva que cria valor adicional às organizações. Dias (2002), vai de encontro à mesma ideia, 
para ele “uma das causas de insucesso, parcial ou total, nas implementações de sistemas de 
informação é a sua não-aceitação pelos utilizadores, bem como a sua subutilização ou uso 
inadequado”.  
O modelo adotado na dissertação é o TAM de Davis (1989). Davis desenvolveu este modelo 
para perceber o porquê dos utilizadores aceitarem ou rejeitarem tecnologias da informação e 
como melhorar essa aceitação. Os utilizadores agem e expressam as suas necessidades a partir 
da perceção que têm do sistema. Continua a ser uma ferramenta teórica adequada para 
explicar a intenção de uso de uma tecnologia (Hsiao & Yang,2011; Turner, Kitchenham, 
Brereton, Charters, & Budgen,2010) citados por Dolores Gallego, Bueno, José Racero & 
Noyes (2015). 
No seu estudo, Davis (1989) defende que a atitude que um utilizador revela no uso de um 
dado sistema é um importante determinante de usar ou não usar efetivamente o sistema, que 
ele designa como Intenção Comportamental de Uso (Behavioral Intention to Use). A atitude 
em relação ao uso é por sua vez, uma função de duas variáveis ou constructos. De referir, 
Utilidade Percebida (Perceived Usefulness - U) e Facilidade de Uso Percebida (Perceived 
Ease of Use - E).  
A Utilidade Percebida pode ser definida como sendo “o grau em que uma pessoa acredita que 
utilizar um sistema em particular melhora o seu desempenho profissional” e a Facilidade de 
Uso Percebida como “o grau em que uma pessoa acredita que a utilização de um determinado 
sistema não implica qualquer esforço” (Davis, 1989). 
A figura 3 mostra o modelo proposto por Davis e a relação entre as variáveis. É possível 
verificar que a Facilidade de Uso Percebida exerce uma influência direta na Utilidade 
Percebida e que as duas variáveis influenciam a atitude que um utilizador terá em relação a 
um determinado sistema. A Intenção Comportamental de Uso é influenciada pela Utilidade 
Percebida e pela Atitude em Relação ao Uso. A intenção de uso determinará o Uso Real do 
Sistema (Davis, 1989). 
Davis (1989), demostrou que a ligação entre a Intenção Comportamental de Uso e a Utilidade 
Percebida de um sistema de informação é mais forte do que a ligação entre Intenção 
Comportamental de Uso e a Facilidade de Uso Percebida. 
 











Concluindo, o valor deste modelo reside no fato de os indivíduos responsáveis pela 
implementação de um sistema de informação conseguirem antever se o sistema será aceite ou 
não pelos utilizadores, determinar as razões pelas quais o sistema não é aceite e tomar 
medidas nesse sentido, de modo a tirar o maior proveito do tempo e dinheiro investido, com 
vista a melhorar os resultados na organização (Davis, 1989).  
 
Figura 3: Modelo de Aceitação Tecnológica (Davis, 1989) 
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3 Metodologia de Investigação 
No âmbito deste projeto foi utilizado um estudo qualitativo baseado em entrevistas 
semiestruturadas para a recolha de dados junto dos colaboradores da empresa. Sendo esta uma 
metodologia que proporciona uma maior flexibilidade no processo de tratamento dos dados e 
no qual o investigador se encontra profundamente envolvido no ambiente do estudo, parece 
ser adequado a sua aplicação ao presente projeto. 
Inicialmente foi efetuada uma análise às metodologias de pesquisa existentes para perceber 
qual seria mais adequada ao projeto de investigação em questão. Uma breve descrição das 
metodologias é apresentada na secção seguinte com a respetiva explicação para a escolha do 
método qualitativo. A escolha da amostra foi um critério a ter em consideração bem como a 
análise dos dados recolhidos. 
Neste trabalho, as entrevistas foram usadas em duas fases distintas. Numa fase inicial catorze 
colaboradores de diferentes departamentos foram entrevistados de forma individual com o 
objetivo de recolher informação relacionada com a forma como a comunicação é estabelecida, 
quais as dependências entre os diversos departamentos e de que maneira as tarefas a executar 
são atribuídas.  
As entrevistas foram anotadas, tendo sido recolhida a informação mais relevante. A 
informação foi analisada e agrupada de modo a se poder criar palavras-chave, ou seja, que 
apareciam repetidas nas respostas dos entrevistados, utilizados numa fase posterior para a 
definição dos requisitos da ferramenta de GP. 
Na fase final do trabalho, onze utilizadores da ferramenta foram entrevistados para recolher 
dados relacionados a avaliação global do software.  
3.1 Tipos de Metodologia 
Existem muitas abordagens que podem ser adotadas na realização de uma pesquisa. Para 
Neuman (2006) há duas formas de recolha de dados: quantitativa a qual fornece dados em 
forma de números e qualitativa a que fornece dados em forma de palavras e imagens. 
A pesquisa qualitativa é muitas vezes descrita como adequada ao estudo de episódios, ações, 
normas e valores. O processo de pesquisa quantitativo é direcionado para o desenvolvimento 
de hipóteses e teorias que podem ser objeto de testes, que são posteriormente generalizadas 
(Neuman, 2006). 
Na análise quantitativa é possível recorrer a métodos como inquéritos por questionário, 
experimentação, simulação, entre outros, para obter verdades absolutas e inegáveis que são 
medidas em termos quantificáveis. Por seu lado, os métodos de pesquisa em análises 
qualitativas são mais flexíveis, contextuais e situacionais e permitem um maior envolvimento 
por parte do investigador podendo atribuir, desta forma, alguma subjetividade ao estudo 
(Neuman, 2006).  
Para Park & Park (2009), os estudos que levam a cabo um estudo quantitativo tem como 
objetivo perceber a relação existente entre variáveis, descrevendo atitudes, tendências ou 
opiniões da população e o papel do investigador é permanecer distante e independente do 
objeto de estudo.  
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No seu livro “ An Introduction to qualitative research” Uwe Flick (2009) cita Wilson (1982) 
para mostrar que os métodos qualitativos e quantitativos são complementares entre si e não 
concorrentes, pelo que podem ser usados em simultâneo, e que a escolha do método a seguir 
deve ser adequada ao problema de pesquisa em concreto.  
Alguns investigadores sugerem a integração de ambos os métodos de pesquisa, qualitativo e 
quantitativo, ao qual chamam de triangulação (Park & Park, 2016) ou método misto 
(Creswell, 2009) . 
Há um crescente consenso de que o método de pesquisa quantitativa desempenha um papel 
crucial na justificação do trabalho de pesquisa e que por seu lado o método qualitativo não é 
adequado para justificar mas sim adequado para a descoberta (Park & Park, 2016). 
Neste trabalho, a metodologia escolhida é a qualitativa com recurso a entrevistas 
semiestruturadas.  
A escolha do método qualitativo prende-se com o facto de o projeto ser desenvolvido em 
ambiente empresarial onde existe uma maior contacto e proximidade com o objeto de estudo e 
com as pessoas envolvidas na escolha e implementação do software. Há portanto, um maior 
envolvimento do investigador com o meio envolvente ao estudo.  
Por outro lado, a recolha de informação foi feita junto aos colaboradores da empresa. A 
amostra tem de envolver os atores que são afetados diretamente com a mudança que irá 
ocorrer na forma de trabalho, pelo que tem de ser uma amostra real e não representativa. 
3.2 Método Qualitativo 
Dos diferentes métodos qualitativos existentes, a entrevista é escolhida quando o contacto 
interpessoal, a recolha de experiências das pessoas, suas perceções e opiniões relativamente a 
determinado cenário ou contexto é relevante (Yates & Leggett, 2016). 
Este tipo de entrevista, combina características das entrevistas abertas e estruturadas, permite 
ao entrevistador conduzir o discurso do entrevistado abordando tópicos e temas que não 
estavam inicialmente previstos, mas que levam à obtenção de mais informação pertinente do 
que a que se conseguiria com o cumprimento de um guião totalmente estruturado (Oliveira, 
Pais, & Cabrito, 2002).  
O mesmo núcleo de tópicos e perguntas é sempre mantido, de forma a garantir coerência e 
validade das respostas conseguidas, podendo-se assim estabelecer uma padronização das 
mesmas em todas as entrevistas realizadas.  
As entrevistas foram usadas durante a fase de recolha de dados, para dar resposta aos 
problemas apresentados e numa fase final para avaliação da ferramenta.  
3.2.1 Seleção da Amostra 
A escolha da amostra é importante em qualquer trabalho de pesquisa e a escolha do método 
depende do objetivo do estudo (Marchall, 1996). 
A amostra para a realização da fase inicial deste trabalho é constituída por catorze 
funcionários dos diferentes departamentos das empresas GOE e EBS. Foram entrevistados os 
diretores do departamento de marketing, financeiro, comercial e de projetos e os funcionários 
dos subdepartamentos de marketing digital, design gráfico, feiras e missões.  
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Os entrevistados são na sua maioria funcionários do escritório do Porto, porque a empresa 
pretende primeiramente colocar em funcionamento o software neste escritório sendo 
posteriormente alargado ao outro escritório. Do escritório de Guimarães apenas foram 
entrevistados os diretores dos departamentos comercial e de projetos. 
Para a avaliação da ferramenta a amostra é constituída por onze colaboradores utilizadores da 
ferramenta de GP implementada. Esta amostra é constituída pelos membros do departamento 
de marketing e respetivos subdepartamentos. 
3.2.2 Recolha de Dados 
As entrevistas iniciais foram realizadas entre os dias 27 de fevereiro e 10 de março. 
Decorreram no escritório do Porto, foram conduzidas de forma individual e tiveram uma 
duração média de trinta minutos. Começaram sempre com uma apresentação do objetivo do 
estudo.  
As respostas dos entrevistados foram anotadas permitindo a enumeração das funcionalidades 
ou requisitos que o software de GP deveria ter para a resolução dos problemas.  
O objetivo das entrevistas passa pela melhor compreensão das tarefas e funções desenvolvidas 
em cada departamento e as relações de dependência que existem entre os mesmos. Para além 
disso também foi importante recolher as diferentes opiniões e pontos de vista sobre os 
problemas da empresa e compreender de que modo esses problemas poderiam ser minimizado 
ou mesmo corrigidos com recurso a uma nova ferramenta de trabalho. 
Foi também pedido, nas entrevistas, para indicarem que funcionalidades ou características 
deveriam estar presentes nessa ferramenta para ajudar a colmatar esses problemas. 
O guião das entrevistas foi contruído numa base flexível permitindo a adaptação das questões 
às respostas obtidas e dando espaço ao improviso (Neuman, 2000). 
A primeira questão está relacionada com a função desempenhada pelo colaborador na 
empresa, esta questão permite perceber quais são as atividades desenvolvidas pela empresa e 
quais os serviços que oferece ao cliente. Permitiu também perceber qual o relacionamento e 
qual o papel do cliente no processo de criação e desenvolvimento dos serviços.  
As duas questões seguintes permitem perceber como são atribuídas as tarefas e de que modo 
podem condicionar o desempenho dos funcionários. De que modo é que informação relevante 
é partilhada com o funcionário.  
A questão quatro, é a questão central da entrevista porque visa perceber quais as 
funcionalidades e/ou requisitos a ferramenta de software deve oferecer para facilitar a 
transmissão de informação e melhoria da comunicação entre departamentos.  
O propósito da última questão tem a ver com o fato de perceber o fluxo de comunicação e 
troca de informação entre os departamentos, perceber quais as relações de interdependência 
que existem, que tipo de informação é transferida e solicitada entre departamentos. 
De um modo geral, as entrevistas efetuadas têm os seguintes objetivos: perceber o problema 
existente na empresa – obstáculo à circulação da informação e comunicação e por outro lado 
recolher dados relacionados com os requisitos que a ferramenta deve ter para ajudar a reduzir 
e/ou eliminar os problemas apresentados. 
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No ANEXO A, é possível encontrar o guião da entrevista com as respetivas perguntas.  
Na fase da avaliação foram também recolhidos novos dados junto dos colaboradores, deste 
modo conseguiu-se uma avaliação real e fidedigna da ferramenta. Foi solicitado para 
avaliarem os critérios usados na seleção da ferramenta com uma pontuação de 0 a 5, onde 
zero significa que a ferramenta não preenche de todo o critério e cinco mostra que satisfaz 
plenamente o critério. 
Foi também solicitado para fazerem uma avaliação global da ferramenta pedindo a opinião 
pessoal de cada funcionário. 
Estas entrevistas decorreram entre os dias 29 de maio e 2 de junho. 
O ANEXO B contém o formulário de avaliação colocado aos utilizadores da ferramenta. 
3.2.3 Análise da Informação  
No decorrer das entrevistas foram anotadas das respostas dos entrevistados. Posteriormente, 
essa informação foi analisada com o intuito de encontrar padrões de resposta que pudessem 
ser usados aquando da definição das funcionalidade e requisitos da ferramenta de GP.   
A análise das respostas obtidas passou pela identificação de palavras mencionadas com maior 
frequência pelos entrevistados, de modo a criar como que códigos. 
Na fase da avaliação da ferramenta também foi analisada informação recolhida junto dos 
colaboradores que já utilizam a ferramenta no seu dia-a-dia. Essa informação permitiu criar 
uma tabela com a avaliação média atribuída a cada critério bem como com a avaliação média 
final da ferramenta (ver ANEXO C). 
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4 Problema  
O problema de investigação foi apresentado no início do desenvolvimento do projeto pela 
empresa. Com o intuito de perceber com maior detalhe e profundidade o problema em 
questão, o modo de funcionamento da empresa, os serviços oferecidos e dado não haver 
suporte documental, o ponto de partida foi através da consulta das páginas de internet das 
empresas (GOE e EBS).  
Foram também feitas entrevistas aos colaboradores no sentido de perceber as tarefas que 
desempenham, as relações de interdependência que estabelecem com os diferentes 
departamentos, os problemas existentes e as requisitos requeridos na ferramenta a 
implementar. 
Esta abordagem foi essencial no sentido de compreender quais os departamentos existentes na 
empresa, as funções desempenhadas pelos colaboradores, os sistemas informáticos e 
tecnologias utilizadas e o fluxo que a informação tem dentro da empresa.  
A empresa cresceu rapidamente, nos últimos anos, pelo que alguns problemas de 
comunicação e GP começaram a surgir. Este crescimento não foi acompanhado pela 
implementação de uma ferramenta de GP adequada à nova realidade e dimensão da empresa. 
A comunicação é feita intensamente via e-mail quer entre os membros da equipa do projeto, 
quer entre os demais departamentos e empresas terceiras, às quais por vezes subcontratam 
serviços.  
Os documentos são armazenados em pastas no servidor e parte em dossiers locais dos 
utilizadores. As alterações ocorridas nos projetos, por vezes, não são comunicadas aos 
membros envolvidos. As tarefas dos colaboradores são monitorizadas verbalmente e em 
algumas reuniões para atualizar as informações com o diretor de departamento. 
A recolha e o tratamento de dados é feita através do uso do Excel. O departamento financeiro 
tem ao seu dispor o software PHC para a gestão da faturação, pagamentos de clientes e de 
alguns dados do cliente. Existe um grande foco no aspeto financeiro, negligenciando, de certa 
forma, a importância dada à gestão de informação e gestão de dados importantes para a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados pela empresa. 
Os principais problemas identificados são os seguintes: 
 Dificuldades de comunicação entre membros da equipa do projeto 
 Demora na interação com outros departamentos 
 Dificuldade de recuperação e/ou obtenção de documentos do projeto 
 Falta de controlo das tarefas a serem executadas pela equipa. 
Com a implementação de um software de GP visa-se minimizar os problemas com falha de 
comunicação, falhas no controlo das tarefas, falha na organização da documentação e 
dificuldade na recuperação de informação. 
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5 Proposta  
Neste capítulo vamos mostrar o processo de recolha e definição de requisitos para a escolha 
da ferramenta de GP a implementar.  
A escolha da ferramenta de GP teve como ponto de partida os requisitos apresentados por 
Wang & Wang (2001) e os critérios presentes no modelo de DeLone e McLean – 
“Information system success model” atualizado. Estes requisitos foram complementados com 
os requisitos recolhidos junto dos colaboradores através das entrevistas. 
Ainda neste capítulo é apresentado a lista de softwares analisados, os quatro softwares 
instalados e testados e o critério que levou à escolha do Odoo.  
Finalmente é feita uma abordagem à implementação do Odoo na empresa explicando o 
processo e as etapas seguidas, mostrando a importância do vídeo como mecanismo de 
aprendizagem para o uso da ferramenta de GP.  
5.1 Recolha de Funcionalidades 
A escolha da ferramenta de GP teve como ponto de partida a ferramenta apresentada pelos 
autores Wang & Wang (2001) e o modelo de DeLone e McLean (2003). 
A ferramenta de Wang & Wang (2001) consiste numa avaliação orientada para o produto 
onde são analisadas e comparadas características distintas dos softwares candidatos.  
Os autores dão destaque aos requisitos de natureza técnica e de gestão. Nos requisitos de 
natureza técnica apenas avaliamos as seguintes características (1) Existência de suporte 
técnico, (2) Atualização funcional futura, (3) Customização e extensão de funcionalidades e 
(4) Fiabilidade. No que se refere aos requisitos de gestão avaliamos apenas (1) 
Conhecimentos da equipa de informática, (2) Tipo de licença e (4) Capacidade de manutenção 
a longo prazo do software. 
Em relação ao modelo de DeLone e McLean (2003) tivemos em consideração as três 
dimensões referentes às características relacionadas com a qualidade: qualidade do serviço, 
qualidade da informação e qualidade do sistema.  
Mais especificamente, na dimensão qualidade do sistema decidimos avaliar a fiabilidade, a 
performance e a usabilidade. Na qualidade da informação a possibilidade de extensão da 
ferramenta com a adição de novas funcionalidades. No que se refere à qualidade do serviço 
decidimos ter em consideração a existência de uma comunidade de suporte e as competências 
e conhecimentos dos engenheiros informáticos da empresa. 
Como foi dito anteriormente, estes critérios foram complementados com os requisitos 
recolhidos através das entrevistas realizadas aos colaboradores da empresa. 
As entrevistas permitiram a exposição e enumeração tanto das dificuldades sentidas na 
realização das tarefas como das necessidades e preferências pessoais de cada colaborador. 
Através da análise das respostas obtidas, é possível concluir que existem dezasseis 
necessidades e requisitos que deverão ser supridos pelo sistema de GP. 
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Todos os colaboradores mencionaram as seguintes necessidades: notificação de alterações, 
possibilidade de anexar documentos, visualização histórica de alterações e integração com 
Microsoft Outlook: 
 É importante receber notificações sempre que houver alguma alteração no projeto 
porque isso pode ter implicações nas tarefas a executar, nos prazos de entrega 
definidos bem como nas prioridades atribuídas.  
 A possibilidade de anexar documentos é importante não só porque os documentos 
podem conter informações relevantes para a realização das tarefas mas também porque 
podem ser utilizados para a realização de trabalhos futuros, ficando assim ao alcance 
de todos.  
 Torna-se, importante perceber o estado do projeto sobretudo para os colaboradores 
que têm de se ausentar do escritório, quando vão para feiras ou missões no estrangeiro, 
e que têm a necessidade de entregar o trabalho por eles executado a outro colaborador 
e este perceber o que já foi feito e o que têm de fazer.  
 A necessidade de integração com o Outlook, tem a ver com o facto de ser uma das 
ferramentas utilizadas nas tarefas diárias de todos os colaboradores permitindo, deste 
modo, também aceder às notificações do Odoo sem quebrar o modo tradicional de 
trabalho. 
A facilidade de uso também foi um requisito enumerado por todos os colaboradores.  
Salientam o facto de ser importante ser um software intuitivo e visualmente apelativo onde 
facilmente se perceba o modo de funcionamento e a informação que tem de ser extraída, de 
modo a tirar o máximo partido da ferramenta. Este critério também é defendido no modelo 
TAM (Davis, 1989) uma vez tem um impacto direto na intenção de uso do sistema.  
Para reforçar esta ideia, Dolores Gallego et al. (2015) no seu artigo “Open Source Software: 
The effects of training on acceptance” avaliam o efeito de pré-aprendizagem no uso de um 
software OS, concluíram que o a facilidade de uso cria nos utilizadores uma maior 
predisposição à adoção de uma solução. 
Nos subdepartamentos de marketing, dez colaboradores mencionaram a necessidade de acesso 
à informação detalhada do projeto - informação sobre o cliente, serviços adjudicados, tipo de 
projeto (inovação, internacionalização ou qualificação) a desenvolver, dados importantes para 
o desenvolvimento do plano de marketing, estudos de mercado e preparação das missões e 
feiras internacionais. Atualmente esta informação é de acesso restrito e havendo liberdade 
para cada colaborador guardar os documentos da forma mais conveniente, não havendo um 
padrão definido.  
Também indicaram a necessidade de saber quis as tarefas a desenvolver, as prioridades e 
prazos a cumprir, deste modo, conseguem fazer uma melhor gestão do seu trabalho 
executando em primeiro lugar os trabalhos prioritários sem pondo em causa os prazos de 
entrega estabelecidos.  
Outro requisito apontado foi a necessidade de saber quem é o responsável pelo projeto – 
Gestor de Projeto porque será a pessoa a quem podem recorrer sempre que necessitem de 
informação adicional sobre o projeto, quando têm alguma dúvida ou quando precisam de 
obter informação que apenas os departamentos financeiro e comercial podem ceder. 
Agilizando assim a troca de informação e comunicação entre departamentos. 
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Cinco dos colaboradores dos subdepartamentos de marketing, apontaram a necessidade de 
perceberem quando podem avançar com a realização das tarefas atribuídas. Porque por vezes, 
as tarefas estão dependentes de serviços que foram executados fora da empresa, através de 
subcontratação desses serviços, e em outras ocasiões podem também estar dependentes de 
pagamentos efetuados pelos clientes. 
A existência de canais de troca de mensagens foi também objeto de preocupação, sobretudo, 
dos subdepartamentos de marketing porque precisam de estar em contacto mais direto e 
constante. A possibilidade de enviar mensagens diretas e estas ficarem guardadas servindo 
como histórico parece ser um aspeto importante a ter em consideração. 
A flexibilidade do sistema foi repetida por três colaboradores dos departamentos comercial, 
financeiro e projetos demonstrando a preocupação da adequação e adaptação do sistema às 
especificações da organização indo de encontro à atividade da empresa e tarefas 
desenvolvidas diariamente. Estes departamentos também salientaram a importância de haver 
diferentes níveis de acesso a determinadas informações pelo que se pode perceber que 
pretendem poder atribuir essa vantagem a apenas a alguns colaboradores mediante convite de 
acesso. 
A criação de base de dados de clientes e gestão de agendamento de reuniões foi apenas 
apontada pelo departamento comercial. A necessidade de gerir a carteira de clientes através da 
criação de novas fichas par novos clientes, atualização de informação de clientes existentes e 
perceção de atuais e futuras oportunidades de negócio na mesma ferramenta seria o ideal. 
Para além destes requisitos enumerados pelos colaboradores que vão ter um contacto direto e 
diário com a ferramenta importa também salientar o contributo dado pelos informáticos da 
empresa.  
Para eles, é importante ter em consideração os seus conhecimentos e capacidades para a 
resolução de eventuais problemas com o software – capacidade de manutenção a longo prazo, 
de atualização funcional futura e extensão de funcionalidades. Referiram também a 
importância de existência de suporte técnico das comunidades de software.  
A linguagem de programação do software, foi um critério importante a ter em consideração. 
Importante referir que estes critérios se encontram também eles referenciados por vários 
autores, nomeadamente, os autores seguidos no projeto de investigação Wang & Wang (2001) 
e DeLone eMcLean (2003). 
Na página seguinte, encontra-se apresentada uma tabela com as necessidades e requisitos 
identificados e os departamentos que referiram essa necessidade ou requisito (tabela 5). O X 
representa que esse requisito foi mencionado pelo departamento. 
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Marketing Feiras Missões 
Acesso a informação detalhada do projeto    X X X X X 
Definição datas de entrega e prioridades    X X X   
Definição e atribuição de tarefas a executar em cada projeto    X X X X X 
Alocação de gestor a cada projeto    X X X X X 
Criação base de dados de clientes X        
Gestão de agendamento de reuniões X        
Diferentes níveis de acesso à informação X X X      
Notificação de alterações X X X X X X X X 
Notificação de início de tarefas    X X X X X 
Avaliação do estado do projeto X X X      
Anexar documentos X X X X X X X X 
Visualização de histórico de alterações X X X X X X X X 
Integração com Microsoft Outlook X X X X X X X X 
Facilidade de uso X X X X X X X X 
Flexibilidade X X X      
Mensagens instantâneas    X X X X X 
Fonte: Elaboração própria 
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5.2 Seleção do Software  
Com vista à seleção da ferramenta a implementar na empresa foram seguidos os seguintes 
passos: 
 Pesquisa de lista atualizada de sistemas de OS software. 
 Analise dessa lista e seleção dos sistemas que melhor se enquadram nas atividades 
desenvolvidas e que de melhor forma podem resolver o problema da empresa. 
 Teste das ferramentas candidatas, através da instalação nos servidores da empresa. 
 Escolha final do sistema. 
 Implementação na empresa. 
Robin Muilwijk tem vindo a analisar, as ferramentas mais populares de GP em OS. Robin 
atua como moderador na comunidade de Open Source7 uma publicação on-line da Red Hat8.  
Tendo por base as ferramentas destacadas em 2014 e 2015 decidiu lançar uma lista com as 
onze mais poderosas para o ano de 2016. Esta lista atualizada teve em consideração as 
ferramentas que tiveram novos lançamentos, funcionalidades novas e melhoradas, entre 
outros aspetos. 
A lista apresentada por Robin Muilwijk inclui as seguintes ferramentas (1) MyCollab, (2) 
Odoo, (3) Taiga, (4) OrangeScrum, (5) Tuleap Open ALM, (6) Agilefant, (7) Redmine, (8) 
project-open, (9) OpenProject, (10) LibrePlan, (11) ProjectLibre. 
Após analisar cada uma das ferramentas com algum detalhe e perceber quais as suas 
características, funcionalidades, modo de funcionamento através de visualização de tutoriais e 
análise das páginas de internet das mesmas, decidimos escolher as quatro ferramentas que 
melhor se enquadram nas necessidades e funcionalidades enumerados pelos colaboradores 
aquando da realização das entrevistas. Essas quatro ferramentas são MyCollab, Odoo, 
OrangeScrum e OpenProject. 
Numa primeira fase e com o apoio dos informáticos da empresa, foram instaladas as quatro 
ferramentas nos servidores da empresa e foram feitos testes de modo a experimentar cada uma 
delas porque apenas a visualização de vídeos e informação disponível nas páginas não é 
suficiente para perceber como funcionam, em termos práticos e reais.  
Muitas vezes, os vídeos, os tutoriais e as informações presentes nas páginas do software 
mostram mais funcionalidades disponíveis do que aquelas que realmente estão presentes na 
versão OS. Nos vídeos as ferramentas parecem muito completas e fáceis de usar, mas quando 
se usa na realidade essas funcionalidades estão bloqueadas e são muito restritas. 
Nesta fase de seleção das quatro ferramentas, a utilização e avaliação foi feita pelo 
investigador e pelos informáticos, também eles responsáveis por esta tarefa de seleção do 
                                                 
7 Opensource.com 
8 Red Hut, Inc é uma empresa norte americana, que disponibiliza soluções baseadas no sistema operativo 
GNU/Linux. Intitula-se como sendo a empresa líder do código aberto. 
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software, porque para além de possuírem os conhecimentos técnicos de informática percebem 
o modo de funcionamento e os problemas existentes na empresa.  
Para o teste real das ferramentas, foram criados projetos piloto. O investigador assumiu a 
função de gestor de projetos. Em cada ferramenta de GP foram criados projetos tentando 
respeitar o máximo de critérios, nomeadamente a descrição e a disponibilização de 
informação necessária através da acessibilidade de documentos anexados no momento da 
criação de cada projeto, foram definidas as diferentes fases, bem como as tarefas com a 
atribuição das mesmas aos colaboradores responsáveis pela execução e realização respeitando 
o prazo de entrega e os requisitos definidos.  
Estes projetos piloto permitiram perceber o modo de funcionamento de cada sistema, a sua 
facilidade de uso, as vantagens e desvantagens associadas a cada um deles. 
Após esta fase inicial de teste foi possível perceber que o Odoo e o MyCollab são as 
ferramentas mais adequadas à empresa, porque são as que preenchem o maior número de 
requisitos.  
Após uma análise mais detalhada destas duas ferramentas foi escolhido o sistema Odoo para 
ser implementado e avaliado na empresa porque é a ferramenta que respeita todos os 
requisitos, quer os requisitos apresentados pelos funcionários da empresa quer os requisitos 
presentes na literatura (ver tabela 6).  
O Odoo é a ferramenta OS que tem maiores funcionalidades on-line disponíveis para serem 
adicionadas ao software base9. Algumas delas são gratuitas e outras só podem ser instaladas 
mediante o pagamento de determinado valor. 
Os outros dois apresentam algumas desvantagens e limitações que permitiram perceber que 
não são uma boa escolha para a empresa. De seguida, vamos apresentar algumas dessas 
restrições. 
O software OpenPorject para além de não seguir uma metodologia ágil, mas sim uma 
metodologia tradicional tem algumas restrições nas funcionalidades que oferece na versão 
OS. Permite de uma forma muito simples criar projetos e tarefas. A apresentação não é muito 
apelativa. Um aspeto importante indicado pelos informáticos foi a sua difícil instalação e a 
possível dificuldades de resolução de problemas e atualização de funcionalidades futuras. 
O software OrangeScrum, apesar de ser intuitivo e de uso fácil, é bastante limitado na versão 
OS em termo de funcionalidades e de flexibilidade, não permitindo, por exemplo, a alteração 
do nome das colunas nem das cores das tarefas na vista Kanban. Outra desvantagem está 
relacionada com o facto de não permitir fazer descrição nem anexar documentos aquando da 
criação de um novo projeto, nem permitir, a integração com outras ferramentas de gestão.  
Tal como o OpenPorject, também foi de difícil instalação, causando alguma apreensão por 
parte da equipa de informática quanto às suas capacidades e competências de manutenção e 
atualização funcional futura.  
A tabela seguinte (tabela 6) apresenta os diferentes requisitos de seleção da ferramenta de GP. 
Estão apresentados de forma separada os requisitos presentes na literatura e os requisitos 
                                                 
9 Para mais informações: https://www.odoo.com/apps/modules/category/project/browse?order=Lowest+Price 
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enumerados pelos colaboradores das empresas GOE e EBS. As características presentes no 
software são assinalados com um X. 
Ambos os modelos seguidos na investigação não especificam o método ou parâmetros a ter 
em consideração para a escolha do software, pelo que o critério adotado foi o seguinte: a 
ferramenta a ser escolhida é aquela que maior número de requisitos respeitar. 
Tendo em conta o critério de seleção escolhido, o software Odoo é o que preenche o maior 
número de requisitos, respeita a sua totalidade, pelo que é o programa implementado e 
avaliado na empresa.  
Durante o período de instalação do software foram adicionadas duas funcionalidades 
disponíveis na sua versão OS:  
 Visualização dos membros afetos ao projeto. 
 Possibilidade de descrição do projeto e anexo de documentos relevantes no momento 
da criação do projeto.  
Estas funcionalidades permitem colmatar alguns dos problemas enumerados pelos 
colaboradores. 
Ao gestor do projeto é vantajoso de forma imediata ter acesso aos colaboradores afetos a cada 
projeto, permitindo perceber qual o colaborador que está com maior ou menor carga de 
trabalho e em caso de necessidade de agendar reunião facilmente consegue contactar os vários 
elementos da equipa. 
Como foi referido no momento da enumeração das necessidades, a possibilidade de descrição 
do projeto e de anexar documentos foi referida várias vezes por diversos colaboradores, deste 
modo, essa necessidade foi suprida.  
A escolha do software foi complexa porque havia uma grande igualdade nos requisitos 
existentes no software Odoo e MyCollab.  
Os fatores que ditaram a escolha final foram a customização e extensão de funcionalidades 
(extensibilidade), os conhecimentos da equipa de informáticos, capacidade de manutenção e 
atualização funcional futura presentes no Odoo. 
Outro fator decisivo foi a linguagem de programação do sistema. Os informáticos da empresa 
tem maior à vontade para trabalhar em determinadas linguagens de programação do que 
outras e o Odoo tem como linguagem de programação Python, linguagem que se adapta 
melhor aos conhecimentos e capacidades dos informáticos podendo desta forma resolver de 
forma mais rápida e com menor esforço eventuais problemas de manutenção que possam 
surgir e atualização funcional futura. 
Ambas as ferramentas permitem criar vários projetos em simultâneo com a atribuição do 
nome, descrição do projeto, anexar documentos, criar tarefas com prioridades, prazos de 
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Tabela 5: Requisitos de seleção do software 
 Ferramentas de Gestão de Projetos Odoo MyCollab OrangeScrum Open 
Project 
 Requisitos presentes na literatura  
1 Fiabilidade X X   
2 Performance X    
3 Usabilidade X    
4 Extensibilidade X    
5 Comunidade – existência de suporte técnico  X X X X 
6 Conhecimentos da equipa informática  X    
7 Capacidades de manutenção a longo prazo X    
8 Atualização funcional futura X    
9 Tipo de licença – licença OS X X X X 
 Requisitos apresentados pelos colaboradores     
10 Acesso a informação detalhada do projeto X X X  
11 Definição datas de entrega e prioridades X X X X 
12 Definição e atribuição de tarefas a executar em cada 
projeto 
X X X X 
13 Alocação de gestor a cada projeto X X X  
14 Criação base de dados de clientes X    
15 Gestão de agendamento de reuniões X  X X 
16 Diferentes níveis de acesso à informação X X   
17 Notificação de alterações X X X X 
18 Notificação de início de tarefas X X X X 
19 Avaliação do estado do projeto X X X X 
20 Anexar documentos X X X X 
21 Visualização de histórico de alterações X X   
22 Integração com Microsoft Outlook X X X X 
23 Facilidade de uso X  X  
24 Flexibilidade X    
25 Mensagens instantâneas X X   
Fonte: Elaboração própria. 
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Por outro lado, há alguns critérios que não são cumpridos pelo MyCollab, nomeadamente, a 
falta de funcionalidades importantes, como a existência de calendário para agendamento de 
reuniões, possibilidade de criação de base de dados e a possibilidade de adição de 
funcionalidades extra. 
O MyCollab é uma ferramenta adequada apenas para a GP, não tendo disponíveis outras 
funcionalidades de gestão. Para além disso, não é tão intuitivo e nem fácil de utilizar. 
É uma ferramenta com maior complexidade associada quando comparada com o Odoo.  
Outro fator importante que levou à sua exclusão é a linguagem de programação que não é de 
todo do conhecimento dos informáticos da empresa.  
A versão OS deste sistema é bastante limitada, havendo funcionalidades de gestão que 
simplesmente não funcionam, ou seja, estão bloqueadas.  
5.3 Configuração do Software  
A implementação é sempre um processo demorado e difícil uma vez que os indivíduos têm 
receio à mudança e adaptação do seu método de trabalho através da adoção de novas 
ferramentas. Como vivemos na era digital, a aprendizagem do uso de novos sistemas e 
tecnologias está facilitada através da visualização de vídeos tutoriais na internet.  
O aparecimento das tecnologias digitais e da internet contribuíram para o emergir de um novo 
paradigma social, que segundo alguns autores, se designa como sociedade da informação 
(Castells, 2003).  
A tecnologia digital é usada como linguagem de comunicação e expressão de ideias, 
nomeadamente com a utilização do vídeo que funciona como ferramenta mediadora com 
elevado potencial na aprendizagem (Figueiredo, 2001).  
A aprendizagem no uso do software foi denominado durante muito tempo por tutoriais em 
papel. Este paradigma está a mudar devido à maior facilidade de produzir e publicar 
demonstrações gravadas, isto é, o vídeo.  
A aprendizagem via vídeo tem a vantagem de a informação ser apresentada em duas 
modalidades: forma visual e auditiva. Ao visualizar o vídeo é apresentado um processo de 
funcionamento e o modo como devem ser executadas as atividades, permitindo a execução 
em simultâneo acompanhando e imitando o que esta a ver (Meij & Meij, 2014).  
Meij & Meij (2014) no seu estudo sobre “A comparison of paper-based and video tutorials 
for software learning” os resultados claramente favorecem a aprendizagem de uso de um 
software via vídeo em detrimento da aprendizagem através de papel. A diferença mais 
vincada entre estes dois meios foi encontrada durante a fase de teste onde 63% dos 
trabalhadores que leram o tutorial em papel concluíram com sucesso as tarefas e os 
participantes que haviam visto o vídeo obtiveram uma taxa de sucesso de 87%. 
Tendo em consideração as vantagens associadas à aprendizagem de uso de um software 
através da visualização de vídeos foi criado um vídeo tutorial, com recurso a uma ferramenta 
“Free Sreen Video Recorder” onde se explica o modo de funcionamento do Odoo, mostrando 
as suas funcionalidades e mais-valias.  
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O vídeo mostra como se cria um projeto com as respetivas fases e tarefas. Destaca também a 
importância de definição do responsável pela execução e prazos de entrega.  
A ferramenta é muito simples e intuitiva e a forma de apresentação das tarefas e fases é feita 
de forma ágil – apresentação em modo Kanban pelo que a visualização e gestão das tarefas a 
executar torna-se visualmente muito apelativa e intuitiva.  
O vídeo mostra também os diferentes meios de comunicação existentes na ferramenta. Há a 
possibilidade de criar conversas para cada projeto através de convite para as pessoas 
envolvidas possibilitando a troca de informação e documentos de modo mais eficaz.  
O Odoo é uma ferramenta que integra outras funcionalidades, tais como, gestão de clientes, 
gestão de frotas, entre outras. O objetivo da empresa passa, no futuro, por poder implementar 
também algumas destas funcionalidades que estão presentes na versão OS do Odoo.  
Este vídeo foi divulgado na empresa, nomeadamente, aos colaboradores envolvidos nesta fase 
inicial de implementação do Odoo. Através do vídeo podem ver o modo de funcionamento da 
ferramenta e podem testar ou usar ao mesmo tempo que aprendem. Sempre que surge alguma 
dúvida têm a possibilidade de ver novamente o vídeo. 
Os colaboradores para além de poderem tirar dúvidas através da visualização do vídeo 
também solicitaram algumas vezes ao investigador para esclarecer algumas dúvidas. 
A implementação na empresa teve essencialmente duas fases. Na primeira fase foi atribuída a 
responsabilidade a dois funcionários para utilizar a ferramenta em contexto real tendo sido 
dada liberdade para usar e testar a ferramenta e criar novos perfis de utilizador para outros 
funcionários à medida que essas necessidades fossem surgindo.  
Um dos funcionários criou alguns projetos, mas sem a atribuição de tarefas e sem interação 
com os outros membros da empresa. Fez o upload de alguns documentos na ferramenta mas 
sem demonstrar grande interesse e entusiasmo em usar a ferramenta no seu dia-a-dia de 
trabalho. O outro colaborador não chegou a ativar a sua conta, demonstrando total 
desinteresse. 
Por vezes, as tecnologias da informação e os sistemas podem criar aversão ou bloqueio ao uso 
por parte dos utilizadores. É fundamental que os utilizadores dos sistemas percebam a sua 
utilidade para que haja uma aceitação e utilização de forma eficiente, a fim de que, o potencial 
que se pode obter de uma utilização plena e correta traga benefícios para as organizações 
(Guimarães, 2012).  
Dada esta inercia em relação ao uso do sistema foi explicado pelo diretor do departamento de 
marketing os benefícios e mais-valias decorrentes do seu uso. Desde o dia dez de maio (Go 
Live) que o Odoo passa a ser uma ferramenta de GP com obrigatoriedade de uso. 
O diretor de marketing, adotou a responsabilidade de criar os projetos, criar as fases e tarefas 
com respetivas datas de entrega e especificações para a execução das respetivas tarefas.  
Os colaboradores receberam as notificações no seu email com as tarefas a executar ou com 
convite para ativarem a sua conta no Odoo e com as respetivas tarefas. A atribuição e gestão 
das tarefas passou a ser feita com recurso a esta ferramenta. 
Ficou estabelecido, nesta fase inicial de teste, que o responsável pela criação e planificação da 
execução de projetos e atribuição de tarefas é o diretor do departamento de marketing. O GP 
faz um planeamento de execução mediante a definição dos serviços a desenvolver em cada 
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fase do projeto. Em termos gerais, cada projeto tem três fases: em fila, em progresso e 
terminado. 
Os colaboradores têm, apenas, de quando finalizam ou surge algum impedimento que 
impossibilite a execução da tarefa colocar essa informação no sistema quer pelo arrastamento 
da tarefa para a fase de finalizado quer pelo arrastamento da tarefa para a fase “em fila” 
explicando o motivo desta situação através de nota interna.  
A implementação abrange o departamento de marketing e os subdepartamentos de marketing 
(design gráfico, marketing digital, missões, feiras) englobando onze colaboradores no total. 
Quatro projetos da empresa estão a ser geridos através do uso do sistema Odoo, nesta fase de 
implementação e avaliação. Esses projetos já existem na empresa e estão em fase de 
execução. Houve uma transferência da sua gestão do modo tradicional para o novo software 
de GP.  
Sempre que um novo projeto for adjudicado é criado um projeto na ferramenta. As etapas 
seguidas pelo gestor de projetos estão visíveis na tabela seguinte: 
 
Tabela 6: Etapas para criar um projeto no Odoo 
Evento Etapas 
Criação de um novo projeto Atribuição do nome ao projeto (por definição, é o 
nome da empresa do cliente). 
 Definição do administrador do projeto (Gestor de 
Projetos). 
 Descrição do projeto e anexo de documentos 
relevantes (dados da empresa, serviços 
adjudicados). 
 Definição das tarefas a executar. 
 Atribuição das tarefas aos membros da equipa do 
projeto (colaborador recebe notificação no 
email). 
 Definição de datas de entrega e prioridades de 
execução de tarefas. 
 Gestão do projeto (averiguar cumprimento de 
prazos, responder a notas e mensagens internas, 
ajustar tarefas e prazos mediante alterações 
ocorridas,…). 
Verificar se todas as tarefas se encontram 
concluídas. 
 Arquivar projeto após objetivos alcançados e 
entrega do produto e/ou serviços ao cliente. 
  Fonte: elaboração própria. 
A empresa deve elaborar para as restantes funcionalidades do Odoo semelhantes tabelas para 
que todos os colaboradores adotem a mesma forma de trabalho, evitando-se deste modo 
eventuais erros, falhas na comunicação e transmissão errada de informação. 
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6 Avaliação  
Na avaliação da ferramenta foi pedido aos colaboradores para avaliarem o sistema com base 
num formulário de avaliação de vinte critérios e numa resposta aberta de avaliação global da 
ferramenta (ver ANEXO B).  
A avaliação foi feita com recurso a uma escala de 0 a 5. Sendo que 0 significa que o software 
não preenche de todo o critério de avaliação e 5 o critério é preenchido plenamente pela 
ferramenta. 
Os critérios avaliados foram os requisitos utilizados para a seleção do software. Foram, no 
entanto, eliminados alguns requisitos, nomeadamente os de natureza mais técnica, tais como, 
a existência de comunidade, a capacidade de manutenção a longo prazo e atualização 
funcional futura do sistema. O tipo de licença associado ao software também não foi objeto de 
avaliação.  
Estes requisitos têm interesse para os informáticos e não para os colaboradores que apenas 
usam o sistema como ferramenta de gestão diária das tarefas a executar. Para eles seria, difícil 
e até impossível avalia-los.  
Na avaliação é tida em consideração a natureza de facilidade de uso e utilidade percebida do 
sistema porque têm um impacto direto quer na intenção de uso quer depois no uso efetivo do 
sistema (Davis, 1989). Também é importante avaliar as características relacionadas com a 
qualidade do sistema, nomeadamente, fiabilidade, performance, usabilidade e extensibilidade 
porque vão influenciar a satisfação do utilizador e a intenção de uso (DeLone & McLean, 
2003). 
Ainda no decorrer da entrevista foi solicitado aos colaboradores para darem uma opinião geral 
sobre o Odoo. 
Deste modo, com a avaliação feita pelos reais utilizadores do software consegue-se uma 
avaliação mais precisa e exta, evitando-se uma avaliação subjetiva e com uma visão enviesada 
que o investigador pode adotar num trabalho de investigação.  
6.1 Resultados Obtidos 
A avaliação da ferramenta foi feita com a colaboração de onze funcionários. Estes 
funcionários fazem parte do departamento de marketing e respetivos subdepartamentos e 
foram os escolhidos para fazerem parte desta fase inicial de utilização do software. 
A tabela seguinte (tabela 8) mostra a avaliação feita pelos utilizadores do Odoo. A cada 
critério é possível atribuir uma avaliação de 0 a 5. 
Tendo como exemplo o critério 1: “Acesso a informação detalhada do projeto”, a leitura dos 
números é a seguinte: 1 colaborador avaliou o critério com 2 pontos; 5 colaboradores 
avaliaram o critério com 3 pontos; 4 colaboradores com 4 pontos e 1 colaborador atribuiu a 
avaliação máxima de 5. Sendo que ninguém atribuiu avaliação de 0 ou 1. 
Em termos médios o Odoo teve uma avaliação de 3,89 pontos (resultados da avaliação 
presentes no ANEXO C). 
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Os quatro critérios com menor avaliação são os critérios 1: “Acesso a informação detalhada 
do projeto” (avaliação média 3,45), 7: “Diferentes níveis de acesso à informação” e o critério 
15: “Flexibilidade” com a mesma média de 3,64 e 16: “Mensagens Instantâneas” com a 
mesma avaliação média de 3,55. 
 
Tabela 7: Avaliação do Odoo pelos colaboradores 
  Avaliação 
Critério   0 1 2 3 4 5 
1 Acesso a informação detalhada do projeto 0 0 1 5 4 1 
2 Definição datas de entrega e prioridades 0 0 0 0 9 2 
3 Definição e atribuição de tarefas a executar em cada projeto 0 0 0 2 4 5 
4 Alocação de gestor a cada projeto 0 0 0 1 5 5 
5 Criação base de dados de clientes 0 0 0 4 5 2 
6 Gestão de agendamento de reuniões 0 0 0 4 6 1 
7 Diferentes níveis de acesso à informação 0 0 2 2 5 2 
8 Notificação de alterações 0 0 0 3 6 2 
9 Notificação de início de tarefas 0 0 0 2 2 7 
10 Avaliação do estado do projeto 0 0 0 4 6 1 
11 Anexar documentos 0 0 0 4 5 2 
12 Visualização de histórico de alterações 1 0 0 1 7 2 
13 Integração com Microsoft Outlook 0 1 0 2 4 4 
14 Facilidade de uso 0 0 0 3 6 2 
15 Flexibilidade 0 0 1 3 6 1 
16 Mensagens instantâneas 1 0 1 1 6 2 
17 Fiabilidade 0 0 0 3 7 1 
18 Performance 0 0 0 3 6 2 
19 Usabilidade 0 0 0 2 7 2 
20 Extensibilidade 0 0 0 2 7 2 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Em relação ao primeiro critério, esta avaliação menos positiva tem a ver com o facto de o 
gestor de projetos não estar a utilizar a valência, no momento da criação do projeto, que 
permite fazer uma breve descrição do projeto e que permite também anexar documentos com 
informação relevante para os membros da equipa. 
Dessa avaliação, é possível perceber o porquê de o critério número 7 estar na lista dos 
critérios com avaliação mais baixa, porque foram os departamentos comercial, financeiro e de 
projetos a fazerem referência a essa importância de acesso diferenciado por parte dos 
colaboradores.   
Em relação à flexibilidade, o Odoo, é uma ferramenta bastante completa e flexível tendo 
capacidade de se enquadrar na estratégia da empresa e nas atividades e serviços oferecidos 
pela empresa no mercado, demonstra ainda a falta de interação e uso da ferramenta. 
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O critério 16 demonstra o pouco tempo de contacto com a ferramenta daí a falha de 
conhecimento da existência desse critério. Porque de facto, em termos de facilidade de troca 
de mensagens diretas e criação de canais de conversa privada é muito completa a ferramenta. 
Mesmo dentro de cada tarefa é possível criar mensagens e registar notas internas. 
Os critérios com melhor avaliação são o número 2: “Definição datas de entrega e prioridades” 
(avaliação média 4,18), 3: “Definição e atribuição de tarefas a executar em cada projeto” 
(avaliação média 4,27), 4: “Alocação de gestor a cada projeto” (avaliação média 4,36) e 9: ” 
Notificação de início de tarefas” (avaliação média 4,45).  
Com estes requisitos preenchidos pela ferramenta permite aos colaboradores terem acesso de 
forma mais detalhada e precisa ao trabalho a desenvolver e quais as prioridades na execução 
das tarefas de modo a respeitar os prazos de entrega dos serviços.  
Ao terem acesso a esta informação e ao saberem quem é o gestor de cada projeto mais 
facilmente conseguem resolver os problemas de comunicação existentes e resolver outros 
problemas entrando em contacto diretamente com o gestor, pessoa com mais conhecimento 
sobre cada projeto em questão (tipo de projeto e características da empresa, objetivos da 
empresa, serviços a desenvolver, prazos de entrega, preferências e exigências do cliente). 
Num universo de 220 respostas, a avaliação 4 foi escolhida 113 vezes para atribuir pontuação 
aos critérios. Neste âmbito, 51 vezes foi escolhida a avaliação 3 e 48 vezes a avaliação com 5 
pontos. De referir que do lado menos positivo da avaliação (0,1,2 pontos), foram escolhidas 8 
vezes no total das respostas registadas. O que demonstra uma avaliação muito positiva do uso 
do sistema. 
A avaliação média de 3,89 é uma avaliação satisfatória demonstrando que de forma geral os 
critérios são cobertos pela ferramenta e que os problemas existentes facilmente podem ser 
resolvidos com o novo sistema.  
O critério de avaliação 2: “Definição de datas de entrega e prioridades” foi o critério com 
maior número de colaboradores a avaliarem com 4, dos 11 participantes 9 atribuíram essa 
avaliação. Sete colaboradores atribuíram avaliação máxima ao critério número 9: “Notificação 
de início de tarefas”. 
No ANEXO C, esta informação encontra-se mais detalhada. Os critérios objeto de avaliação 
estão ordenados de forma ascendentes, ou seja, do critério com menor avaliação até ao critério 
com maior avaliação. Mostra também a média final e a media ponderada para cada critério, 
separadamente. O total de avaliações atribuídas a cada pontuação aparece também 
evidenciada na linha final da tabela. 
Só por uma questão de curiosidade é importante referir que 10 critérios tiveram uma avaliação 
acima da média e 10 critérios uma avaliação abaixo da média. 
6.2 Avaliação de Resultados 
Em relação à questão colocada aos colaboradores sobre a opinião geral do Odoo, foram 
recolhidas respostas bastante positivas e motivantes. Algumas dessas respostas encontra-se 
citadas de seguida: 
1. “Intuitivo, poderá auxiliar os projetos mantendo a par todos os intervenientes do 
processo”. 
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2. “Resolve de forma simples uma boa parte dos problemas detetados. Embora se 
necessite de um trabalho continuado para estender as aplicações a todas as áreas da 
empresa”. 
3. “Penso que será uma mais-valia, pois com este software cada fase do projeto poderá 
ser efetuada de uma forma mais organizada”. 
4. “Fácil de utilizar, intuitivo, prático”. 
5. “De uma forma geral, a plataforma é intuitiva e adequada ao que a empresa precisa 
neste momento. Existem alguns aspetos confusos, no entanto, que facilmente são 
resolvidos com o uso diário da mesma. Por vezes é difícil relembrar onde estão as 
funcionalidades que já usamos anteriormente. A extensibilidade é um fator importante 
nesta empresa, dado a variedade de serviços e até empresas dentro do nosso grupo, 
pelo que as aplicações extra que oferece são uma mais-valia, no entanto, com algumas 
limitações dada a peculiaridade desta empresa que, por vezes, necessita de funções 
mais personalizadas. Contudo, e de forma geral, para a fase atual da nossa empresa, 
onde, mais do que integrar já tudo, se pretende dar um pequeno passo em direção a 
uma grande mudança, diria que o 4 de avaliação final é o mais adequado”. 
 
De um modo geral, a ferramenta teve uma boa aceitação por parte da equipa, esta conclusão 
pode ser obtida tendo em conta as respostas recolhidas sobre a avaliação global do Odoo.  
É uma ferramenta, fácil de utilizar, prática, intuitiva e visualmente muito apelativa. Permite 
uma gestão mais organizada de cada fase do projeto. 
Um dos colaboradores faz referência à importância da extensibilidade de funcionalidades que 
o Odoo oferece e da necessidade de alargamento às outras empresas do grupo para que 
possam todos beneficiar do uso do sistema. 
A avaliação global é bastante satisfatória tendo recebido um feedback bastante positivo dos 
colaboradores.
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7 Conclusão  
Os objetivos estabelecidos no início do projeto foram alcançados. O primeiro objetivo do 
trabalho era a real perceção do problema através da recolha de informação junto dos 
colaboradores da empresa. O segundo objetivo tinha a ver com a definição de critérios a 
utilizar na seleção do software. Os dois últimos objetivos incluíam a implementação e 
avaliação da ferramenta. 
A recolha de informação junto dos colaboradores foi feita através de entrevistas 
semiestruturadas. Foi possível concluir que os principais problemas da empresa são 
dificuldades de comunicação entre membros da equipa do projeto, demora na interação com 
outros departamentos, dificuldade de recuperação e/ou obtenção de documentos do projeto e 
falta de controlo das tarefas a serem executadas pela equipa.  
Estes dados foram analisados e permitiram enumerar um conjunto de requisitos, no total 
foram avaliados vinte e cinco requisitos (ver tabela 6) para a seleção do software a 
implementar na empresa. Essa análise ditou a escolha do software Odoo. 
O go live ocorreu no dia 10 de maio. Esta fase inicial de implementação abrangeu o 
departamento de marketing e os seus subdepartamentos (missões, feiras, marketing digital e 
design gráfico). Um total de onze colaboradores estão a usarem a ferramenta em contexto real 
de GP.  
Até à fase final do desenvolvimento do trabalho de investigação na empresa, quatro projetos 
estão a ser geridos através do sistema. 
Os resultados recolhidos com a avaliação do software permitem concluir que os quatro 
critérios com melhor avaliação foram: definição e atribuição de tarefas a executar em cada 
projeto, alocação de gestor a cada projeto, notificação de início de tarefas e definição de datas 
de entrega e prioridades. Os quatro com menor avaliação por parte dos colaboradores são o 
acesso a informação detalhada do projeto, existência de diferentes níveis de acesso à 
informação e a flexibilidade com a mesma avaliação média que as mensagens instantâneas 
A crescente globalização e competitividade presente na economia faz com que as 
organizações tenham de adaptar a sua forma de trabalho de forma a superarem as suas 
concorrentes para poderem sobreviver e prosperar no mercado, dai a importância de adoção 
de ferramentas que ajudem na gestão diária dos projetos (Ozguler, 2016). Esta atitude, pode 
passar pela adoção de software livre que é uma alternativa válida ao software proprietário 
(Venkatesh et al., 2003). 
É fundamental que nas organizações exista espirito de cooperação que permita uma 
comunicação adequada com os membros do projeto (Baun, 2014).  
As práticas de gestão de projetos ágil estão em crescendo dada a complexidade e incerteza 
associada cada vez mais aos projetos. Esta abordagem mais flexível permite ao gestor dos 
projetos adaptar e adotar medidas corretivas sempre que necessário tendo em vista a 
realização dos objetivos definidos e respeitando os requisitos solicitados pelos clientes. Há 
autores que defendem que as abordagens hibrida, tradicional e ágil, talvez possam constituir a 
abordagem mais valida (Fernandez & Fernandez, 2009).  
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A abordagem a adotar deve ter em consideração o projeto em concreto e as características da 
própria organização (Špundak, 2014). 
Este projeto de investigação tem algumas limitações. Ao longo do período de investigação 
não foi possível encontra literatura relacionada com métodos para a implementação de uma 
ferramenta de Gestão de Projetos Open Source, em particular, e implementação de software 
em geral.  
De facto, pouco se sabe acerca da adoção destas soluções e dos fatores impulsionadores que 
estão por detrás da sua adoção (Spinellis & Giannikas, 2012).  
Tendo por base esta limitação, a metodologia de todo o processo desde a recolha de 
informação, seleção do software e implementação foi ajustada ao caso concreto de estudo – 
empresa de prestação de serviços de Consultoria. 
A própria avaliação do sistema tem algumas limitações, por um lado dado o reduzido número 
de colaboradores que já estão em contacto com a ferramenta e por outro lado dado o pouco 
tempo que eles tiveram para compreender o real valor da ferramenta e todo o seu potencial e 
funcionalidades disponíveis.  
Como trabalho futuro considero importante avaliar os benefícios líquidos decorrentes da 
adoção da ferramenta Odoo, critério presente no modelo de DeLone e McLean (2003). E 
analisar também até que ponto já está a ser usado nos restantes departamentos das empresas 
GOE e EBS (departamento financeiro, comercial e de projetos). 
Sugiro também a relevância de solicitar o preenchimento novamente do formulário de 
avaliação, englobando não só os colaboradores que já utilizam o Odoo mas também os novos 
utilizadores e perceber que alterações ocorreram na avaliação atribuída a cada critério e na 
avaliação média global da ferramenta. 
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ANEXO A: Guião de entrevista 
Público-alvo: funcionários das empresas GOE e EBS 
Questões indicativas 
1. Qual é a função que desempenha da empresa? 
 
2. Regra geral, como são atribuídas as tarefas. Usam alguma ferramenta? 
 
3. Que informação seria necessária ser distribuída ou facultada para poder desenvolver as 
tarefas de modo mais eficaz? 
 
4. Uma vez que vai ser implementada uma ferramenta de Gestão de Projetos na empresa 
que funcionalidades seriam uteis ou deveriam estar presentes no software a 
implementar? 
 
5. Para perceber melhor a ligação entre os diferentes departamentos pode-me explicar 
qual a relação de dependência que tem com os outros departamentos? Quero perceber 
qual é o fluxo que a informação segue entre departamentos e de quem é que obtém as 
tarefas a executar e que seguimento tem de dar. 
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ANEXO B: Formulário de avaliação do Odoo 
1. Instruções: a avaliação do Odoo é feita com recurso a uma escala linear de 0 a 
5. 
0: critério não satisfeito pelo Odoo 
5: critério plenamente satisfeito pelo Odoo 
 
Critério  0 1 2 3 4 5 
1 Acesso a informação detalhada do projeto       
2 Definição datas de entrega e prioridades       
3 Definição e atribuição de tarefas a executar em cada projeto       
4 Alocação de gestor a cada projeto       
5 Criação base de dados de clientes       
6 Gestão de agendamento de reuniões       
7 Diferentes níveis de acesso à informação       
8 Notificação de alterações       
9 Notificação de início de tarefas       
10 Avaliação do estado do projeto       
11 Anexar documentos       
12 Visualização de histórico de alterações       
13 Integração com Microsoft Outlook       
14 Facilidade de uso       
15 Flexibilidade       
16 Mensagens instantâneas       
17 Fiabilidade       
18 Performance       
19 Usabilidade       
20 Extensibilidade       
 
2. Qual a avaliação global que faz do Odoo?
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ANEXO C: Tabela com avaliação dos critérios ordenados de forma ascendente   
Tabela 8: Avaliação do Odoo com as respetivas medias por critério e média final 
Fonte: Elaboração própria. 
  Avaliação Média 
ponderada 
Critério   0 1 2 3 4 5 
1 Acesso a informação detalhada do projeto 0 0 1 5 4 1 3,45 
16 Mensagens instantâneas 1 0 1 1 6 2 3,55 
7 Diferentes níveis de acesso à informação 0 0 2 2 5 2 3,64 
15 Flexibilidade 0 0 1 3 6 1 3,64 
6 Gestão de agendamento de reuniões 0 0 0 4 6 1 3,73 
10 Avaliação do estado do projeto 0 0 0 4 6 1 3,73 
12 Visualização de histórico de alterações 1 0 0 1 7 2 3,73 
5 Criação base de dados de clientes 0 0 0 4 5 2 3,82 
11 Anexar documentos 0 0 0 4 5 2 3,82 
17 Fiabilidade 0 0 0 3 7 1 3,82 
8 Notificação de alterações 0 0 0 3 6 2 3,91 
13 Integração com Microsoft Outlook 0 1 0 2 4 4 3,91 
14 Facilidade de uso 0 0 0 3 6 2 3,91 
18 Performance 0 0 0 3 6 2 3,91 
19 Usabilidade 0 0 0 2 7 2 4,00 
20 Extensibilidade 0 0 0 2 7 2 4,00 
2 Definição datas de entrega e prioridades 0 0 0 0 9 2 4,18 
3 Definição e atribuição de tarefas a executar 
em cada projeto 
0 0 0 2 4 5 4,27 
4 Alocação de gestor a cada projeto 0 0 0 1 5 5 4,36 
9 Notificação de início de tarefas 0 0 0 2 2 7 4,45 
 Total de avaliações 2 1 5 51 113 48 3,89 
